
RV Bijlage 3: Stand van zaken investeringen ▲ Uitvoering in 2018 ligt op schema

18INT02180 ■ Uitvoering is vertraagd in 2018, maar zal worden ingelopen

▼ Planning is herzien: nieuwe einddatum

Bedragen € x 1.000,-- n.v.t. Investering is gepland in 2019 e.v.

Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

1.1 Vervanging aanhanger begraafplaats n.v.t. - -                        -                           17                  17                         -                 -                     -                      -                17                         

1.2 Vervanging grafdelfmachine ▲ 27 -                        138                          -                 138                       -                 -                     -                      -                138                       

1.3 Verv. asfaltpaden en parkeerplaats 2017-2020 ▲ - 11                          39                            40                  90                         -                 -                     -                      -                90                         

1.4 Columbarium begraafplaats ▼ - -                        -                           28                  28                         -                 -                     -                      -                28                         

Totaal 11                          177                          85                  273                       -                 -                     -                      -                273                       

Toelichting

1.1

1.4

Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

2.1 Nieuwbouw afdeling VSO ▼ - 580                        3.196                      -                 3.776                   -                 -                     -                      -                3.776                    

2.2 Integraal huisvestingsplan 2018-2021 ▲ - -                        70                            210                280                       -                 -                     -                      -                280                       

Totaal 580                        3.266                      210                4.056                   -                 -                     -                      -                4.056                    

Toelichting

2.1

2.2

UITGAVEN INKOMSTEN

De grond is aangekocht in 2017 en inmiddels is er gestart met de sloop van de opstallen. De oplevering staat gepland in 2019

De raming voor het IHP is bedoeld voor bouwkundige gebreken, zoals asbest en voor tekortkomingen in de brandveiligheid. Er zijn nog geen aanvragen gedaan in 2018.

De vervanging  van de grafdelfmachine valt aanzienlijk hoger uit waardoor er een extra krediet van € 27.000,--  wordt aangevraagd. 

Er zijn nog ca 30 plekken vrij voor urnbijzettingen. Met een gemiddelde uitgifte van ruim 10 per jaar is het verantwoord om de investering door te schuiven naar 2020.

( Herziene) specificatie begroting
01 Veiligheid en dienstverlening 

UITGAVEN INKOMSTEN
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd

( Herziene) specificatie begroting



Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

4.1 Rijksweg 35 ▲ - 7.302                    213                          -                 7.515                   3.477            -                     -                      3.477            4.038                    

4.2 Fietssnelweg stationsomgeving n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     133                     133               -133                      

4.3 NZV Hellendoorn Noord ▲ - 293 3.731                    251                          -                 3.982                   1.153            861                    -                      2.014            1.968                    

4.4 NZV Omleiding Hulsen ▲ - 310                        5                               1.751            2.066                   -                 -                     -                      -                2.066                    

4.5 NZV Hellendoorn-Zuid n.v.t. - 2                            -                           1.056            1.058                   -                 -                     -                      -                1.058                    

4.6 Fietssnelweg F35 ▲ - 1.224                    52                            -                 1.277                   138                631                    -                      769               507                       

4.7 Maatregelen weren vrachtverkeer Rijssensestr/Smidsweg ▼ - 105 -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

4.8 Garantstelling ongelijkvloerse kruising n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

4.9 Herinrichting rijbaan Grotestraat ▲ 1.180 142                        1.831                      -                 1.972                   -                 500                    -                      500               1.472                    

 Herinr. Grotestraat - d ▲ - 1.080 -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

 Verv. riol. Joncheerelaan- deel wegen ▲ - 100 -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

4.10 Investeringsprogramma wegen 2017-2020 ▲ - -                        24                            800                824                       -                 -                     -                      -                824                       

4.11 Verv. riolering Zandkuilenweg 2017(wegen) ▲ - -                        100                          -                 100                       -                 47                       -                      47                 53                         

4.12 Aanpak black spot constantijnstraat n.v.t. - -                        -                           200                200                       -                 -                     -                      -                200                       

4.14 (Voorbereiding) RW35 Wijtmen Nijverdal ▼ - 65                          85                            2.809            2.959                   -                 -                     2.909                  2.909            50                         

4.15  Reconstructie Voordamweg 2018 ▲ - -                        130                          -                 130                       -                 -                     -                      -                130                       

4.16  Reconstr. Grotestraat (Esweg/Bonteweg) 2018 ▲ - -                        63                            -                 63                         -                 -                     -                      -                63                         

4.17  Reconstructie Stationsweg Nijverdal 2018 ▲ - -                        35                            -                 35                         -                 -                     -                      -                35                         

4.18  Reconstructie uitrit Landal 2018 ▲ - -                        30                            -                 30                         -                 -                     -                      -                30                         

4.19  Aanleg parkeerplaatsen Kasteelstraat 2018 ▲ - -                        15                            -                 15                         -                 -                     -                      -                15                         

4.20 Fietsbrug Helmkruidlaan 2018 ▲ 325 -                        325                          -                 325                       -                 -                     -                      -                325                       

4.21 Fietsstructuurplan 2018-2021 ▲ - -                        200                          900                1.100                   -                 -                     -                      -                1.100                    

4.22 Openbareverlichting hoofdwegennet 2016-2018 masten en armaturen ▲ - 273                        337                          -                 610                       -                 -                     -                      -                610                       

4.23 Verv. Verkeersregelinstallaties 2017-2020 ▲ - 10                          125                          370                505                       -                 -                     -                      -                505                       

4.24 Vervanging veegmachine RAVO 540 2018 ▼ 16 -                        -                           180                180                       -                 -                     -                      -                180                       

4.25 Vervanging veegmachine n.v.t. - -                        -                           130                130                       -                 -                     -                      -                130                       

4.26 Vervanging kolkenzuiger n.v.t. - -                        -                           315                315                       -                 -                     -                      -                315                       

4.27  Extra veegmachine straatreiniging ▲ 20 -                        180                          -                 180                       -                 -                     -                      -                180                       

4.28  Heetwaterunit straatreiniging ▲ - -                        15                            -                 15                         -                 -                     -                      -                15                         

4.29 Verv. riolering Joncheerelaan/deel Grotestraat ▲ 650 71                          1.269                      -                 1.340                   -                 -                     -                      -                1.340                    

4.30 Vervanging riolering Smidsstraat daarlerveen ▲ - 190 15                          125                          -                 140                       -                 -                     -                      -                140                       

4.31 Vervanging riolering Zandkuilenweg Daarle 2017 ▲ - 68 420                        -52                           -                 368                       -                 -                     -                      -                368                       

4.32 Klimaatveranderingen /Waterbewust ▼ - 250 7                            -                           -                 7                           -                 -                     -                      -                7                            

4.33 Verv. riol. Constantijnstijnstraat/Hoge Dijkje ▼ 250 7                            20                            650                677                       -                 -                     -                      -                677                       

4.34 Vervanging riolering NoordEs/Woertheweg ▲ - 12                          125                          -                 137                       -                 -                     -                      -                137                       

4.35 Vervanging riolering Oranjestraat ▲ - 22 8                            53                            -                 61                         -                 -                     -                      -                61                         

4.36 Hemelwatermaatregelen het Groene Eiland ▲ 22 -                        22                            -                 22                         -                 -                     -                      -                22                         

4.37 Aanleg riolering i.h.k. rood voor rood ▲ - 459                        33                            -                 492                       -                 -                     -                      -                492                       

4.38  Garantstelling bijdrage kruispunten Haarle n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

4.39 Vervanging openbare verlichting ▲ 81 -                        81                            -                 81                         -                 -                     -                      -                81                         

4.40 GRP4 2018-2022 ▲ - 540 -                        185                          4.583            4.768                   -                 -                     -                      -                4.768                    

Totaal 14.057                  5.877                      13.744          33.678                 4.768            2.039                 3.042                  9.849           23.829                 

UITGAVEN
04 Mobiliteit en bereikbaarheid

( Herziene) specificatie begroting

INKOMSTEN



Toelichting uren -                        -                 

4.3

4.7

4.9 

4.14 De uitvoering van het project "De Nieuwe Verbindingen" zal -zoals ook genoemd in het op 12 juli vastgestelde raadsvoorstel - pas in 2019 plaatsvinden. We verwachten de subsidie niet eerder dan in 2019 te ontvangen.

4.20 

4.23

4.24

4.27

4.29

4.30

4.31 Overboeking naar wegendeel. 

4.32

4.33

4.35/36

4.39

De huidige verkeersregelinstallatie (VRI) bij de oversteekplaats op de Rijssensestraat wordt vervangen door een oversteekvoorziening met een zebra en ledverlichting. De geraamde kosten van € 25.000,-- komen ten laste van het krediet vervanging VRI 2018. 

De voorziening onderhoud openbare verlichting is opgeheven, daarentegen worden nu de investeringen geraamd. In 2018 wordt 81.000,-- geïnvesteerd.

De verschillende budgetten ten aanzien van de rioleringsbudetten voor de Joncheerelaan en Grotestraat zijn geclusterd. Hiervoor is € 650.000,-- vanuit het GRP4 2018-2022 naar dit investeringsproject verplaatst. 

Door een tegenvallende aanbesteding valt de aanschaf € 20.000,-- hoger uit. 

Uitvoering conform planning, restantkrediet doorgeschoven naar project hemelwatermaatregelen het Groene Eiland

Uitvoering project is doorgeschoven naar 2019. Voorbereiding vindt plaats in 2018.

De herinrichting van het Centrum Nijverdal vindt momenteel plaats en wordt  in 2018 afgerond. Er zijn op diverse plekken kredieten beschikbaar die worden samengevoegd, waarbij het onderscheid tussen de kosten voor (weg)inrichting  (4.9) en kosten voor 

riolering (zie ook 4.29) behouden blijft. De  budgetten van de (weg)inrichting worden naar voren gehaald. Vanuit het GRP 4 wordt  € 650.000,-- ingezet voor riolerings- en (hemel)waterverwerking.

Gezien de huidige onderhoudsstaat van de veegmachine is het verantwoord om de vervanging uit te stellen tot 2020. Daarnaast is de verwachting dat het budget niet toereikend zal zijn, gezien de huidige aanbesteding van de veegmachine (zie ook 4.27) Daarom 

wordt extra budget bijgeraamd. 

Krediet wordt toegevoegd aan verv. riolering Constantijnstraat/Hoge Dijkje en uitvoering staat nu gepland voor 2019.

Pojectkosten vallen door andere oplossing aanmerkelijk lager uit. Dit voordeel wordt voor € 110.000,-- doorgeschoven naar het project Kareldoormanweg 2019 (onderdeel 4.39 GRP4 2018-2022) en bedrag van € 80.000,-- valt vrij.

In de dekking van de Noordzuidverbinding Noord is in eerste instantie een voorzichtige inschatting gemaakt voor de te ontvangen provinciale subsidie. Inmiddels heeft de afrekening met de provincie plaatsgevonden en is € 293.000,-- meer ontvangen dan 

begroot. Ten tijde van de instelling van de cofinancieringsreserve N35 op 13 maart 2018 was dit reeds bekend. Het surplus is onderdeel van de € 900.000,-- overschot op het dit deelproject van de Noordzuidverbinding dat wordt gebruikt ter dekking van de 

garantstelling kruispunten N35 nabij Haarle.

In het onderhoudsbudget bruggen en tunnels is rekening gehouden met de vervanging van de fietsbrug Helmkruidlaan over de Regge. Volgens de BBV voorschriften zijn we echter verplicht om deze complete vervanging te zien als investering. Hierdoor valt 

binnen het onderhoudsbudget voor 2018 € 210.000,-- vrij. De aanbesteding valt echter flink nadelig uit waardoor er nu een investeringkrediet wordt aangevraagd van € 335.000,--. De benodigde kapitaallasten vanaf 2019 worden gedekt uit het 

onderhoudsbudget.

Project wordt niet uitgevoerd en budget afgeraamd. Na onderzoek blijkt  dat het aandeel vrachtverkeer maar 7% bedraagt van het totale verkeer zodat er geen nadere maatregelen nodig zijn.



Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

5.1 Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015 n.v.t. - -                        -                           29                  29                         -                 -                     -                      -                29                         

5.2 Renovatie veld 6 sportpark Gagelman 2019 n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.3 Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019 n.v.t. - -                        -                           150                150                       -                 -                     -                      -                150                       

5.4 Twee was- en kleedruimten NKC'51 2019 n.v.t. - -                        -                           150                150                       -                 -                     -                      -                150                       

5.5 Kunstgrasveld HCHN - toplaag 2019 n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.6 Kunstgrasveld HCHN - onderlaag 2019 n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.7 Twee was -en kleedruimten HCHN 2019 n.v.t. - -                        -                           150                150                       -                 -                     -                      -                150                       

5.8 Vervanging kunstmeststrooier 2019 n.v.t. - -                        -                           8                     8                           -                 -                     -                      -                8                            

5.9 2 bladblazers  2019 n.v.t. - -                        -                           6                     6                           -                 -                     -                      -                6                            

5.10 Verv. doelgebieden kunsgras sportpark Smidserve 2018 ▲ - 30 -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.11 Vervanging pick-up sport 2018 n.v.t. - -                        -                           26                  26                         -                 -                     -                      -                26                         

5.12 Vervanging Prikrol sport 2018 n.v.t. - -                        -                           14                  14                         -                 -                     -                      -                14                         

5.13 Vervanging gladde rol/wals 2020 ▲ - -                        8                               -                 8                           -                 -                     -                      -                8                            

5.14 Vervanging tractor nr. 28 2020 n.v.t. - -                        -                           58                  58                         -                 -                     -                      -                58                         

5.15 Renovatie veld 2 sportpark 'n Kadiek 2020 n.v.t. - -                        -                           35                  35                         -                 -                     -                      -                35                         

5.16 Aanleg kunstgrasveld Smidserve 2018 n.v.t. - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.17  Vervanging bezandingswagen 2021 n.v.t. - -                        -                           13                  13                         -                 -                     -                      -                13                         

5.18  Vervanging driedelige kooimaaier 2021 n.v.t. - -                        -                           65                  65                         -                 -                     -                      -                65                         

5.19  Renovatie natuurveld 1 sportpark Pastoorsmoat n.v.t. - -                        -                           35                  35                         -                 -                     -                      -                35                         

5.20  Aanleg kunstgrasvelden Gagelman - opbouw 2019 ▲ - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.21  Aanleg kunstgrasvelden Gagelman - onderbouw 2019 ▲ - -                        -                           -                 -                        -                 -                     -                      -                -                        

5.22  Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018 ▼ - -                        -                           280                280                       -                 -                     -                      -                280                       

5.23 Kunstgrasvelden Smidserve / Gagelman - opbouw 2018 ▲ - -                        550                          -                 550                       -                 -                     -                      -                550                       

5.24 Kunstgrasvelden Smidserve / Gagelman - onderbouw 2018 ▲ - -                        800                          -                 800                       -                 -                     -                      -                800                       

5.25 Kunstgrasvelden Smidserve / Gagelman - LED 2018 ▲ - -                        150                          -                 150                       -                 -                     -                      -                150                       

5.26 Inventaris binnensport ▲ - -                        56                            120                176                       -                 -                     -                      -                176                       

5.27 Diverse duurzaamheidsaanpassingen sportaccomodaties - 45                          48                            -                 93                         -                 -                     -                      -                93                         

5.28 Sportvoorzieningen ligweide Het Ravijn - zwem sport zorg - (2016) ▲ - 24                          26                            -                 50                         -                 -                     -                      -                50                         

5.29 Investeringen Het Ravijn - zwem sport zorg - (2017) ▲ - 5                            35                            -                 40                         -                 -                     -                      -                40                         

5.30 Vervanging ledwall Het Ravijn - zwem sport zorg - (2019) n.v.t. - -                        -                           50                  50                         -                 -                     -                      -                50                         

5.31 Vervanging View All system Het Ravijn - zwem sport zorg - (2019) n.v.t. - -                        -                           17                  17                         -                 -                     -                      -                17                         

5.32  Vervanging inrichting buitenbad Het Ravijn 2021 n.v.t. - -                        -                           18                  18                         -                 -                     -                      -                18                         

5.33  LED-verlichting zwembad Het Ravijn 2017 ▲ - -                        16                            -                 16                         -                 -                     -                      -                16                         

5.34  Gevelrenovatie de Holtink 2018 ▲ - -                        65                            -                 65                         -                 -                     -                      -                65                         

Totaal 74                          1.754                      1.225            3.053                   -                 -                     -                      -                3.053                    

Toelichting

div

5.10

5.22

( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN INKOMSTEN

Er is vertraging in de uitvoering i.v.m. benodigde onderzoeken en aanvullende procedures, onder andere asbestonderzoek. Budget wordt doorgeschoven naar 2019.

De vervanging van de doelgebieden van de kunstgrasvelden van Smidserve moest op grond van het niet meer voldoen aan de sporttechnische normen naar voren worden gehaald is uitgevoerd in 2017.

05 Cultuur, recreatie en sport

De budgetten 5.2 / 5.5 / 5.6 / 5.16 / 5.20 / 5.21 zijn, conform raadsbesluit, samengevoegd tot drie nieuwe budgetten (5.23 / 5.24 / 5.25) waarbij in 2018 vier kunstgrasvelden gezamenlijk worden neergelegd. Dit is al verwerkt in de begrotingswijziging die is 

bijgevoegd bij het raadsbesluit (10 juli 2018).



Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

6.1 Revitalisering bedrijventerrein 't Lochter 1 en 2 ■ - 263                        819                          -                 1.081                   77                  374                    50                       501               580                       

6.2  Vervanging gft containers ▲ - -                        440                          -                 440                       -                 -                     -                      -                440                       

6.3  Vervanging GFT-container ABP 2021 n.v.t. - -                        -                           20                  20                         -                 -                     -                      -                20                         

6.4 Vervangingsinvesteringen ABP 2017-2020 ▲ - 80                          262                          227                568                       -                 -                     -                      -                568                       

6.5 Vervanging 4 huisvuilwagens 2018-2019 ▲ - 4                            482                          480                966                       -                 -                     -                      -                966                       

6.6 Kwaliteitsverbetering VTH 2017 ▲ - -                        11                            -                 11                         -                 -                     -                      -                11                         

6.7 Aanschaf gescheiden afvalbakken ▲ 53 -                        53                            -                 53                         -                 -                     -                      -                53                         

6.8 Aanschaf elektriche wagen voor het ledigen bakken ▲ 46 -                        46                            -                 46                         -                 -                     -                      -                46                         

Totaal 346                        2.112                      727                3.185                   77                  374                    50                       501               2.683                    

Toelichting

6.1

6.7 en 6.8

Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

7.1 Regiesysteem sociaal domein - -                        50                            -                 50                         -                 -                     -                      -                50                         

Totaal -                        50                            -                 50                         -                 -                     -                      -                50                         

Toelichting

7.1

Vertraging wordt mede veroorzaakt door dat we met externe partijen van doen hebben. Verwacht wordt dat de uitvoering wel in 2018 wordt gehaald, zo niet, dan zal bij de provincie verlenging van de realisatietermijn gevraagd worden.

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg
( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN INKOMSTEN

06 Woon- en leefomgeving
INKOMSTEN

Van de ontvangen zwerfafvalvergoeding van Nedvang over de periode 2013-2017  zetten we een deel in voor de aanschaf van een elektrische wagen voor het ledigen van inzamelvoorzieningen en de aanschaf van slimmere afvalvoorzieningen, met name 

afvalbakken voor het gescheiden inzamelen van restafval, PMD, sigaretten en kauwgom), in de winkelgebieden van Nijverdal en Hellendoorn. 

( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN

Deels zal in 2018 geïnvesteerd worden in het verbeteren van het managementinformatiesysteem van het sociaal domein en deels in 2019 geïnvesteerd worden in het daadwerkelijke regiesysteem zelf. Welk deel van het bedrag doorschuift wordt onderzocht. 



Omschrijving Status
Begr.wijz in 

deze burap

Werkelijk t/m 

2017
Begroot 2018

Begroot 

2019-2021
Totaal

Werkelijk 

t/m 2017
Begroot 2018

Begroot 2019-

2021
Totaal Saldo U-I

8.1 Begrote uren investeringen 2017-2020 ▲ - -                        700                          1.529            2.229                   -                 -                     -                      -                2.229                    

8.2 Automatisering hardware 2018-2021 ■ 100 -                        308                          1.268            1.576                   -                 -                     -                      -                1.576                    

8.3 Investering informatieveiligheid ■ - -                        88                            158                245                       -                 -                     -                      -                245                       

8.4 Vervangingsinvesteringen informatieplan 2017-2020 ■ - 100 19                          114                          375                509                       -                 -                     -                      -                509                       

8.5 Bevochtigingssysteem HvCB ▲ - 14                          55                            -                 69                         -                 -                     -                      -                69                         

8.6 Calamiteitenbudget gemeentelijke accomodaties 2017-2020 ▲ - -                        65                            195                260                       -                 -                     -                      -                260                       

8.7 Track en trace (2016) ▲ - -                        35                            -                 35                         -                 -                     -                      -                35                         

8.8 Nieuw investeringsbudget Het Nieuwe Loket ■ 90 -                        147                          -                 147                       -                 -                     -                      -                147                       

8.9 Aanschaf tractiemiddelen 2018-2020 ▲ - -                        119                          794                912                       -                 -                     -                      -                912                       

8.10 Verv. GPS set basisstation n.v.t. - -                        -                           25                  25                         -                 -                     -                      -                25                         

8.11 Aanschaf 2 Fiat Doblo's handhaving 2018 ▲ 32 -                        32                            -                 32                         -                 -                     -                      -                32                         

8.12 Vervanging meubilair 2018 n.v.t. - 125 198                        -                           -                 198                       -                 -                     -                      -                198                       

8.13 Groot onderhoud gemeentewerf 2020 n.v.t. - -                        -                           355                355                       -                 -                     -                      -                355                       

8.14 Vervanging stemhokjes 2020 n.v.t. - -                        -                           17                  17                         -                 -                     -                      -                17                         

8.15 Vervanging audiovisuele middelen ▲ - 50 -                        100                          -                 100                       -                 -                     -                      -                100                       

8.16 Vervanging inrichting HvCB n.v.t. - -                        -                           1.468            1.468                   -                 -                     -                      -                1.468                    

8.17  Vervangen 2 CV-ketels HvCB door warmtepomp ▲ - -                        298                          -                 298                       -                 -                     -                      -                298                       

8.18  Vervangen downlighters door LED HvCB ▲ - 19                          41                            -                 60                         -                 -                     -                      -                60                         

8.19  Zonnepanelen HvCB ▲ - 141                        6                               -                 147                       -                 -                     -                      -                147                       

8.20  Aanpassen regeling gemeentewerf (Loxonne) ▲ - 6                            2                               -                 8                           -                 -                     -                      -                8                            

8.21  Aanpassingen HvCB brand ▲ - -                        193                          -                 193                       -                 -                     -                      -                193                       

Totaal 397                        2.303                      6.182            8.882                   -                 -                     -                      -                8.882                    

Toelichting

8.2/ 8.4

8.8

8.11

8.12 / 

8.15

TOTAAL GENERAAL 15.466                  15.539                    22.173          53.178                 4.845            2.414                 3.092                  10.351         42.827                 

UITGAVEN INKOMSTEN

( Herziene) specificatie begroting
08 Bestuur en middelen

Per saldo wordt er € 320.000,-- investeringskrediet doorgeschoven naar 2019. De aanbesteding van de vervanging van de werkplekken en alle servers wordt in 2018 aanbesteed, maar de implementatie vindt plaats in 2019. 

Voor het project Het Nieuwe loket wordt € 90.000,-- aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Dit is nodig voor het oplossen van diverse issues en voor het toevoegen van meer functionaliteiten en producten.

Voor de aangestelde nieuwe handhaver (BOA) is een bestelwagen aangeschaft, daarnaast moest de bestelwagen van de huidige handhaver worden vervangen. Totaal extra krediet € 32.000,--.

Deze investeringskredieten zijn al grotendeels besteed in 2017. In de najaarsrapportage 2017 is dit gerapporteerd. 


