
RV Bijlage 3: Stand van zaken investeringen ▲ Uitvoering in 2015 ligt op schema
■ Uitvoering is vertraagd in 2015, maar zal worden ingelopen
▼ Planning is herzien: nieuwe einddatum

Bedragen € x 1.000,-- n.v.t. Investering is gepland in 2016 e.v.

Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

1.1 Vervanging aanhanger begraafplaats ▼ - -                -                15                 15               -                -                -                -               15                
1.2 Vervanging grafdelfmachine n.v.t. - -                -                75                 75               -                -                -                -               75                
1.3 Digitale handhaving omgevingsvergunning ▲ - 9                   11                 -                20               -                -                -                -               20                

Subtotaal programma 1 9                   11                 90                 110             -                -                -                -               110              

Toelichting
1.1

Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

2.1 Nieuwbouw afdeling VSO Elimschool ▼ - 230               -                2.570            2.800          -                -                -                -               2.800           
2.2 Integraal huisvestingsplan (2015 -2018) ▲ - 953 -                361               549               910             -                -                -                -               910              
2.3 De Twijn ▲ - 5.149            866               -                6.015          289               248               -                536              5.479           
2.4 Opbrengst herontwikkellocaties De Twijn n.v.t. - -                -                -                -              -                -                873               873              -873             

Totaal 5.379            1.227            3.119            9.725          289               248               873               1.409           8.315           

Toelichting
2.1

2.2

2.3

2.4

UITGAVEN INKOMSTEN

( Herziene) specificatie begroting

De aanschaf van de aanhanger begraafplaats schuift door naar 2016

01 Veiligheid en dienstverlening 

UITGAVEN INKOMSTEN
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd

( Herziene) specificatie begroting

Het budget voor nieuwbouw VSO Elimschool schuift door naar 2016, waarbij wij er van uit gaan dat we met het schoolbestuur tot overeenstemming komen m.b.t. locatie, ver- of nieuwbouw en zekerheid over 
leerlingenprognoses.
Het IHP 2015 - 2018 is aangepast i.v.m. overheveling van budgetten voor buitenonderhoud die van de gemeente naar de schoolbesturen gaan.

De afrekening van De Twijn vindt aan het eind van het jaar plaats. Dan zal blijken of er een overschot of tekort zal zijn. We nemen dit mee in de jaarrekening.

We zijn gestart met het in de markt zetten van de herontwikkellocaties van De Twijn. 



Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

3.1 Digitalisering dossiers WWB ▲ - -                100               -                100             -                -                -                -               100              

Totaal -                100               -                100             -                -                -                -               100              

Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

4.1 Rijksweg 35 ▲ - 6.757            379               -                7.136          2.703            120               -                2.823           4.312           
4.2 Stationsomgeving Noord ▲ - 759               105               -                864             433               19                 -                452              411              
4.3 Parkeerplaatsen stationsomgeving Noord ▲ - 126               128               -                254             -                168               -                168              85                
4.4 Stationsomgeving Zuid ▲ - 954               46                 -                1.000          954               196               -                1.150           -150             
4.5 Fietssnelweg stationsomgeving ▲ - 816               -                -                816             -                333               -                333              483              
4.6 Noordzuidverbingding Hellendoorn Noord ▲ - 783               244               6.789            7.816          -                -                2.370            2.370           5.446           
4.7 Noordzuidverbingding Hellendoorn Zuid ▲ - 2                   17                 360               380             -                -                -                -               380              
4.8 Noordzuidverbingding Hulsen ▲ - 556               175               339               1.070          -                -                -                -               1.070           
4.9 Fietssnelweg F35 ▲ - 446               27                 572               1.044          3                   -                533               537              507              
4.10 Herinrichting Grotestraat na gereedkoming Combiplan n.v.t. - -                -                170               170             -                -                -                -               170              
4.11 Maatregelen weren vrachtverkeer Rijssensestr/Smidsweg n.v.t. - -                -                105               105             -                -                -                -               105              
4.12 Investeringsprogramma wegen (2015-2018) ▼ - -                200               800               1.000          -                -                -                -               1.000           
4.13 Opwaardering Rijksweg 35 naar 2x2 rijstroken n.v.t. - -                -                750               750             -                -                -                -               750              
4.14 Fietspad Kruidenlaan-Helmkruidlaan Noordzijde ▼ - 9                   19                 51                 79               -                -                35                 35                44                
4.15 Openbare verlichting buitengebied ▲ - 397               299               -                696             -                31                 -                31                665              
4.16 Riolering & wegaanleg Kluversweg e.o. ▲ - 475 188               635               -                823             -                -                -                -               823              
4.17 Riolering & wegaanleg Raadhuisstraat e.o. ▲ - 9                   1.218            400               1.627          -                -                -                -               1.627           
4.18 Riolering De Joncheerelaan en Smidsweg (deel) ▲ - -                91                 300               391             -                -                -                -               391              
4.19 Aanleg en reconstructie riolering (2015-2018) ▲ - 330 -                397               9.073            9.470          -                -                -                -               9.470           
4.20 Beveiligingscamera's stationsomgeving ▲ - -                30                 -                30               -                -                -                -               30                

Totaal 11.800         4.010            19.710         35.519        4.094            866               2.938            7.898           27.621        

Toelichting
4.1
4.6, 4.7 

UITGAVEN
04 Mobiliteit en bereikbaarheid

( Herziene) specificatie begroting

03 Werk, economie en inkomen

INKOMSTEN

UITGAVEN INKOMSTEN

De combitunnel is op 29 augustus geopend. Met Rijkswaterstaat kijken we nog naar de laatste financiële afwikkelingen, zoals grondtransacties. 
Naar aanleiding van het voorlopig ontwerp, de grondaankopen en de verwachte momenten van uitvoering hebben we bij de Noordzuidverbinding de verdeling van het budget over de jaren aangepast.

( Herziene) specificatie begroting



4.12

4.14

4.16

4.18

4.19

Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

5.1 Bijdrage terrein Noetsele in Het Ravijn - zwem sport zorg - n.v.t 1.033 -                -                -                -              -                -                -                -               -               
5.2 Ravijn, bijkomende kosten (restant BTW) ▲ - 20                 63                 -                83               -                -                -                -               83                
5.3 Vervanging toplaag kunstgras korfbalveld n.v.t - -                -                168               168             -                -                -                -               168              
5.4 Vervanging veld 2 Sportpark Pastoorsmoat Haarle n.v.t - -                -                38                 38               -                -                -                -               38                
5.5 Vervanging sportmaterieel buitendienst n.v.t - -                -                270               270             -                -                -                -               270              
5.6 Renovatie toplaag veld 8 Gagelman n.v.t - -                -                29                 29               -                -                -                -               29                
5.7 Idem veld 4/5 Groot Lochter n.v.t - -                -                25                 25               -                -                -                -               25                
5.8 Inventaris binnensport ▲ - -                40                 110               150             -                -                -                -               150              
5.9 Sportvoorzieningen ligweide Het Ravijn - zwem sport zorg - n.v.t - -                -                50                 50               -                -                -                -               50                
5.10 Investeringen Het Ravijn - zwem sport zorg - n.v.t - -                -                40                 40               -                -                -                -               40                
5.11 Verv. lichtmasten evenementenweide/wielerbaan 2014 ▲ - -                7                   -                7                 -                -                -                -               7                  
5.12 Inrichting bibliotheek Daarlerveen ▲ - -                50                 -                50               -                -                -                -               50                
5.13 Bijdrage dak bibliotheek Hellendoorn ▲ - -                35                 -                35               -                -                -                -               35                
5.14 Haven Daarlerveen ▲ - 187               16                 -                203             34                 74                 -                107              96                
5.15 Paarse Poort ▲ - 2.057            124               -                2.181          1.865            138               -                2.003           178              

-                -                
Totaal 2.264            335               730               3.329          1.898            212               -                2.111           1.219           

Toelichting
5.1

5.14

Het rioleringsproject Kluversweg is gereed. Het restantkrediet ramen we af.

Van het  budget onderzoeksprogramma riolering gebruiken we dit jaar niets meer. De projecten 'optimalisering riolering buitengebied' en 'vervanging Combiplan' zijn klaar. Per saldo ramen we € 330.000,-- af.

( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN INKOMSTEN

Binnenkort starten we met de verkoop van gronden op voormalig terrein Sporthal Noetsele. De kredieten voor deze grondexploitatie worden in de begrotingswijziging bij deze burap meegenomen. Pas ná afronding van 
deze grondexploitatie zal de netto opbrengst vrijvallen. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan in 2019. Voor verdere toelichting: zie hoofdtekst.

Nu de tunnel geopend is pakken we het project Joncheerelaan en Smidsweg in 2015 op. Afronding is in 2016.

De financiële eindafrekening van de Haven Daarlerveen gebeurt in het najaar samen met Kulturhus Daarlerveen.

Restantbudget schuift door naar 2016 in afwachting van de evaluatie van de genomen (verkeers)maatregelen.

05 Cultuur, recreatie en sport

Het investeringsprogramma wegen is verdeeld over vervanging Raadhuisstraat, Centrumplan Daarleveen, herstraten van de markt en groot onderhoud Grotestraat Oost. De € 200.000,--  voor groot onderhoud Grotestraat 
Oost schuift door naar 2016 



Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

6.1 De Tuinen van Nijverdal ▲ - 957               56                 -                1.013          490               100               -                590              423              
6.2 Park de Blokken ▲ - 236               833               433               1.501          23                 2                   -                25                1.476           
6.3 Aanschaf papiercontainers ▲ - 133 -                267               -                267             -                -                -                -               267              
6.4 Vervanging mini-containers afval ▼ - -                -                832               832             -                -                -                -               832              
6.5 Vervanging afvalpers n.v.t - -                -                117               117             -                -                -                -               117              
6.6 Vervanging 2 huisvuilwagens n.v.t - -                -                486               486             -                -                -                -               486              
6.7 Vervanging 6 containers zijladers n.v.t - -                -                92                 92               -                -                -                -               92                
6.8 ICT- ontwikkelingen RUD ▲ - -                50                 15                 65               -                -                -                -               65                

Totaal 1.193            1.205            1.974            4.372          513               102               -                615              3.757           

Toelichting
6.2

6.3
6.4

Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

7.1 Kulturhus Daarlerveen ▲ - 398               36                 -                434             254               105               -                359              75                

Totaal 398               36                 -                434             254               105               -                359              75                

Toelichting

7.1 Kulturhus Daarlerveen is op 29 augustus officieel geopend, financiële eindafrekening vindt in het najaar plaats.

Momenteel nemen we de afvalverwerking onder de loep. Het is nog onduidelijk  welk type container we kiezen. Het budget schuift door naar 2016.

INKOMSTEN

Er vindt een kleine verschuiving binnen de kosten van Park de Blokken plaats. Doordat de kosten van voorbereiding iets overschreden zijn, resteert er een lager bedrag voor de uitvoering van het project.

De papiercontainers zijn in gebruik. Het restantkrediet valt vrij.

06 Woon- en leefomgeving

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg
( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN INKOMSTEN

( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN



Omschrijving Status
Begr.wijz in 
deze burap

Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal
Werkelijk 
t/m 2014

Begroot 
2015

Begroot 
2016 e.v. 

Totaal Saldo U-I

8.1 Begrote uren op investeringen (2015-2018) ▲ - -                772               2.377            3.149          -                -                -                -               3.149           
8.2 Basisregistratie grootschalige topografie 2015 ▲ 40 -                117               -                117             -                -                -                -               117              
8.3 Vervanging automatisering (2015-2018) ▲ - -                128               810               938             -                -                -                -               938              
8.4 Informatieplan (2015-2018) ▲ 60 -                74                 225               299             -                -                -                -               299              
8.5 Operatie basisregistratie personen ■ - 7                   68                 -                75               -                -                -                -               75                
8.6 Bevochtigingssysteem ▼ - 21                 -                69                 90               -                -                -                -               90                
8.7 Vervanging audiovisuele middelen 2018 n.v.t. - -                -                150               150             -                -                -                -               150              
8.8 Calamiteitenbudget accommodaties 2015-2018 ▲ - -                65                 195               260             -                -                -                -               260              
8.9 Vervanging belastingapplicatie ▲ - 8                   92                 -                100             -                -                -                -               100              
8.10 Tractiemiddelen en overig materieel ▲ - -                204               1.083            1.287          -                -                -                -               1.287           
8.11 Vervanging meubilair n.v.t. - -                -                125               125             -                -                -                -               125              

Totaal 36                 1.520            5.034            6.590          -                -                -                -               6.590           

Toelichting
8.2

8.5

8.6

TOTAAL GENERAAL 21.080         8.443            30.657         60.180        7.049            1.533            3.811            12.392         47.787        

De investering in het bevochtigingssysteem in het HvCB is vertraagd, omdat bij de installatie van de eerste fase waterschade is opgetreden en er eerst een evaluatie moest plaats vinden. De voorbereiding voor de volgende 
fase loopt en definitieve plaatsing vindt plaats in 2016. Het budget schuift daarom door naar 2016.

Om aan onze wettelijk taak te kunnen voldoen en door ontbrekende expertise intern, vindt er inhuur plaats voor de BGT. Op dit moment leiden we intern een medewerker op voor de beheertaken zodat we de externe 
inhuur kunnen afbouwen. Hiervoor is eenmalig een extra investeringskrediet nodig van € 40.000,--.
De minister meldt voor de Operatie Basisregistratie Personen dat we rekening moeten houden met enige uitloop van het ontwikkeltraject. Hij meldt echter ook dat de functionaliteit nog in 2015 gereed is en dat er 
binnenkort zicht is op de mogelijkheden om tijd in te lopen. 

08 Bestuur en middelen
( Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN INKOMSTEN


