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^ Onderwerp: Definitief Ontwerp en voortgang Noordzuidverbinding Hellendoorn 

Advies: 
1. Instemmen met het Definitief Ontwerp van de Noordzuidverbinding Hellendoorn 
2. Kennis nemen van de financiële- en technische stand van zaken van het project 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
In de begrotingsvergadering van november 2014 zijn diverse bezuinigingsmaatregelen genomen 
in de scoop van de Noordzuidverbinding. Ook is in die vergadering een financiële fasering 
vastgesteld. Tot die vergadering was er alleen een ruimtelijk ontwerp en een globale raming 
beschikbaar. Het afgelopen jaar is in samenwerking met de Werkgroep NZV NU uit Hellendoorn 
hard gewerkt om de bezuinigingen te vertalen in een nieuw ontwerp, waarbij gelijk het ontwerp 
van ruimtelijk ontwerp naar een Definitief Ontwerp is vertaald. Vanwege de grote verschillen 
tussen het ruimtelijk ontwerp en het definitieve ontwerp is het goed om dit ontwerp door het 
college (de opdrachtgever van het project) vast te laten stellen. Bij deze nota wordt het college 
gevraagd om het definitief ontwerp van de Noordzuidverbinding bij Hellendoorn vast te stellen. 
De projectgroep zal dat ontwerp vervolgens vertalen in een uitvoeringsontwerp en een bestek. 

Aanleiding: 
De Noordzuidverbinding is een project dat al vele jaren in voorbereiding is. In de 
begrotingsvergadering van november 2014 zijn diverse bezuinigingsmaatregelen genomen in de 
scoop van de Noordzuidverbinding. Ook is in die vergadering een financiële fasering vastgesteld. 
Tot die vergadering was er alleen een ruimtelijk ontwerp en een globale raming beschikbaar. Voor 
het gedeelte van de Noordzuidverbinding bij Hellendoorn is het afgelopen jaar een Definitief 
Ontwerp (DO) gemaakt. Dit DO is in nauwe samenwerking met de Werkgroep NZV NU, Ben 8i 
Jerry's en enkele andere bewonersgroepen tot stand gekomen. Het DO is qua vormgeving sterk 
gewijzigd ten opzichte van het eerdere ruimtelijke ontwerp waarop het bestemmingsplan is 
gebaseerd, maar blijft wel binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Om die reden wordt aan 
het college, als opdrachtgever van het project, gevraagd in te stemmen met het DO. 
Van het DO is ook een gedetailleerde raming gemaakt om te controleren, of het nieuwe ontwerp 
binnen de vastgestelde begroting past. Ook zijn er het afgelopen jaar de nodige uitgaven gedaan, 
waardoor het goed is om het college inzage te geven in de financiële stand van zaken. 
Naast de financiële stand van zaken, zal in deze nota een algemene stand van zaken van het 
project gerapporteerd. 

Relevante eerdere besluiten: 
14 INK20061 : Motie: Noordzuidverbinding in relatie met het economische belang Dorp 
Hellendoorn en verdeling van de verkeersdruk: 4 november 2014: De raad spreekt uit: 



Dat zij het belang wat uitgesproken wordt door de ondernemer en de werkgroep, voor het 
openhouden van de Schuilenburgerweg, ondersteund. Dat het coNege zijn uiterste best moet 
doen om de aansluiting van de Schuilenburgerweg op de Noordzuidverbinding, zo snel mogelijk 
tot stand te brengen. 

Vastgestelde begroting 2015 : november 2014 

14UIT10500: Brief aan de raad met overwegingen Noordzuidverbinding In de begroting: 3 0 
september 2014: In de brief wordt het volgende gemeld: "de Noordzuidverbinding vanaf de 
Ommerweg tot en met de rotonde bij Ben 8n Jerry's gefaseerd en versoberd aan te leggen. Het 
college heeft hiervoor de investeringsbedragen gefaseerd over 2015, 2016 en 2017 in de 
begroting opgenomen." 
14INT04353: Instemmen met brief 14ui t10500: 30 september 2014 

14INT00377: Bestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn - Hulsen: Raad 20 februari 
2014 

111NT02439: Raadsvoorstel vaststellen tracé en beschikbaar stellen van het budget: 7 februari 
2012 
1 2INK1 2 5 1 : Amendement Noordzuidverbinding: 7 februari 2012: uitgaan van oorspronkelijke 
opzet zonder versobering en opties van versobering als mlnderwerk meenemen bij aanbesteding 
(dit laatste is door de vastgestelde begroting van 2015 weer vervallen, omdat daarbij 
versoberingen zijn vastgesteld) 

2006 Vaststellen bestemmingsplan Hellendoorn-Noord 

Doelstelling: 
Het doel is om een rondweg om Heliendoorn te realiseren, die de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in het dorp moet verhogen. 

Oplossing: 
Op basis van de vastgestelde begroting voor 201 5 en de aangenomen motie door de raad op 4 
november 2014, is het ontwerp van de weg geheel opnieuw gemaakt, waarbij rekening Is 
gehouden met de uitgangspunten van het bestemmingsplan. Dit hebben we bovendien in nauw 
overleg gedaan met vertegenwoordigers van de werkgroep uit het dorp Heiiendoorn. in de 
tekening in bijlage 1 (tekening WRV-201 5-1 54-v1) is het nieuwe ontwerp op een DO detailniveau 
te zien. In dit ontwerp zijn zowel de verkeerskundige-, landschappelijke en civieltechnische 
aspect opgenomen. In bijlage 2 is een ontwerpnotit ie opgenomen, waarin de verkeerskundige 
achtergronden van het ontwerp zijn beschreven. 
Ten aanzien van het landschappelijke ontwerp zijn in bijlage 3 de nodige achtergronden 
beschreven. 
Civieltechnisch gezien is de hoogteligging definitief bepaald en ingepast in het landschappelijke 
ontwerp. Daarnaast is de totale afwatering opgenomen. De afwatering van het water op het 
wegdek vindt vooral oppervlakkig plaats, ondanks de toepassing van betonbanden langs de 
rijbaan. Tussen de betonbanden is namelijk ruimte opgenomen, waartussen het water naar de 
berm kan afvloeien. Hierdoor zijn er geen kolken en riolering nodig en kunnen de sloten minder 
diep worden uitgevoerd. De kruisingen worden wel volledig in de banden gezet en zullen er we! 
kolken en riolering aangelegd moeten worden. 
De toegang en aanpassingen van de parkeerplaatsen van Ben 8i Jerry's is in nauw overleg met de 
fabriek afgestemd. De toegang voor de vrachtauto's is verlegd naar de uiterste noordoost hoek 
van het terrein, zo ver mogelijk weg bij de woningen van de Kasteelstraat en de Reggeweg. De 
bewoners hebben hierdoor de minste overlast van deze toegang. Ook geeft het Ben 8i Jerry's 
meer mogelijkheden met de inrichting van hun bedrijfsterrein. Voor de poort is een mogelijkheid 
gemaakt om vrachtauto's even tijdelijk te parkeren in afwachting van afhandeling op het terrein. 
Bij deze inrichting is rekening gehouden met de wens van Ben 8i Jerry's om 24 uurs afhandeling 
op het terrein mogelijk te maken. Juist vanwege deze opgeschoven inrichting en de avond- en 
nachtelijke activiteiten is ook rekening gehouden met de extra landschappelijke inpassing van de 
fabriek. Daarmee wordt verdere verstoring van het naastliggende natuurgebied tegen gegaan. Een 
deel van die maatregelen liggen overigens bij B&J. 
Voor de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in de Kasteelstraat is het plan van de Werkgroep 
NZV NU overgenomen. Dc ingang van de parkeerplaats naar de sportvelden wordt verplaatst van 
de Koemaste naar de Kasteelstraat. Vlak achter die nieuwe inrit wordt een tweede inrit gemaakt, 



waartussen de afsluiting van de Kasteelstraat wordt opgenomen. Op deze wijze is de 
parkeerplaats van de sportvelden zowel vanuit het noorden, als vanuit het zuiden bereikbaar. 
Bij de afsluiting van de Ommerweg wordt een vergelijkbare constructie gemaakt, waarbij de knip 
in de Ommerweg exact voor de inrit van de dierenkliniek gemaakt. De inrit van de dierenkliniek 
moet hiervoor verbreed worden. De dierenkliniek is hierdoor van beide kanten bereikbaar voor 
zowel personen-, als vrachtauto's. Het grote voordeel hiervan is dat vrachtauto's en auto's met 
paardentrailers die vanuit het zuiden over de Ommerweg komen niet door de Werminkserve naar 
de Noordzuidverbinding hoeven, maar op de Ommerweg rechtdoor kunnen rijden. De woonwi jk 
wordt daardoor dus minder belast. 

Effecten: 
Met het nu voorliggende ontwerp van de Noordzuidverbinding wordt voldaan aan de wens van 
het amendement van de raad om de aansluiting van de Schuilenburgerweg zo snel mogelijk aan 
te leggen. Dit past nog binnen het huidige bestemmingsplan. 
Met dit DO is de basis gelegd om de weg in overeenstemming met de uitgangspunten verbonden 
aan het bestemmingsplanen en de flora en fauna regelgeving voldoende landschappelijk in te 
passen. Dit laatste onderdeel kan in het uitvoeringsontwerp nog op details iets aangepast 
worden, daarmee wordt ook mogelijkheid geboden om op momenten dat een aanwonende vraagt 
enigszins te schuiven met een boom of struweel, hier aan mee te kunnen werken. 
Door de afsluiting van de Ommerweg, de knip in de Kasteelstraat en de aansluiting van de 
overige invalswegen wordt op de leefbaarheid en de verkeerveiligheid in het dorp (Dorpsstraat en 
kruising Ommerweg/Dorpsstraat/Schuilenburgerweg) bereikt. Het sluipverkeer zal volgens de 
prognoses van de verkeerscijfers uit het dorp verdwijnen. 
Door het vaststellen van het DO kan gestart worden met de volgende fase van het project, de 
uitvoeringsfase. 

Planning: 
In deze paragraaf zal kort de stand van zaken van het project worden beschreven. In deze 
beschrijving wordt een korte terugblik gegeven op alles wat het afgelopen jaar tot dit moment is 
gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de komende periode tot aan de gunning van de 
werkzaamheden aan een aannemer. De gunning aan een aannemer zal door het college worden 
besloten. In de b&w nota voor dat besluit zal u een opnieuw de stand van zaken van het project 
worden beschreven. Onder de paragraaf "financiële consequenties" zal op de financiële stand van 
zaken worden ingegaan. 

Terugblik: 
Na het vaststellen van het bestemmingsplan en het beschikbaar stellen van het projectbudget in 
februari 2014 is in het kader van het opstellen van de begroting vooral aandacht besteed aan 
mogelijke bezuinigingen. Daar is uiteindelijk in de begrotingsraad in november 2014 een besluit 
over genomen, waarmee de scoop van het project is vastgesteld door de raad. Ondertussen heeft 
op basis van de vastgestelde bestemmingsplannen en het ruimtelijke ontwerp (met rotondes) van 
destijds, de grondaankoop plaats gevonden. Alle gronden zijn inmiddels in de minne verworven. 
Wel is de onteigingsprocedure in gang gezet, wat heeft geleid tot een Koninklijk Besluit. De 
gerechtelijke procedure is uiteindelijk niet meer nodig gebleken en is ook weer stop gezet. 
In februari 2014 zijn ook de Hogere Grenswaarden voor de geluidbelasting op de woningen 
vastgesteld. Op basis van die vastgestelde waardes is een adviesbureau gecontracteerd om 
onderzoek te doen naar de mate waarop betreffende woningen geïsoleerd moeten worden. Het 
bureau zal dat onderzoek daarna vertalen in bouwkundige bestekken, op basis waarvan een 
aanbesteding voor een bouwkundige aannemer kan plaats vinden. Op dit moment is het bureau 
nog met het onderzoek bezig. Het betreft vooral de woningen aan de Reggeweg. 
Afgelopen winter zijn de meeste bomen al gekapt om het tracé vrij te maken voor de aanleg. 
Eveneens zijn enkele gebouwen die al waren aangekocht gesloopt om het tracé vrij te maken. 
Door deze kap is het vervolgens mogelijk geworden om in de omgeving van Ben 8i Jerry's en de 
sportvelden een archeologisch onderzoek uit te voeren, middels proefsleuven. Het betreft sleuven 
van ca. 7 m breedte en in lengte variërend van 15 to t 100 m. Uit dit onderzoek zijn enkele 
sporen in de bodem naar voren gekomen, die zijn ingemeten en gearchiveerd. Het betreft sporen 
van diverse palenrijen, greppels en sporen van een fundering van een schuur (vermoedelijk een 
schaapskooi), allen vermoedelijk gedateerd uit de middeleeuwen. Deze sporen liggen dieper onder 
onderkant van het cunet en hoeven op deze wijze "in situ bl i jvend" niet nader te worden 
onderzocht. Verder zijn er enkele kleine voorwerpen gevonden, die aan het Provinciaal Depot 
voor Bodemfondsen in Overijssel te Deventer zijn overgedragen. 



Naast de bovengenoemde uitvoerende zaken, is gewerkt aan het maken van het DO. Dit DO is 
met diverse partijen afgestemd. 

Vooruitblik 
Na het vaststellen van het DO zal gestart worden met het uitvoeringsontwerp op basis waarvan 
een bestek kan worden gemaakt. Dit bestek zal medio april 2 0 1 6 op de markt komen, zodat de 
opdracht in juli kan worden gegeven. De aannemer zal dan na de zomervakantie kunnen starten 
met de werkzaamheden, die doorlopen tot begin 2 0 1 7 . 
In het project Blokkenpark komt veel zand vrij bij het ontgraven van de vijver. Dit zand is goed te 
gebruiken als fundering voor de Noordzuidverbinding. Om die reden wordt deze winter een deel 
van het cunet van de Noordzuidverbinding al ontgraven en weer aangevuld met zand uit het 
Blokkenpark. Dit zand zal vooral gebruikt worden in het gedeelte van Ben Si Jerry's tot aan de 
Schuilenburgerweg, omdat hier enkele slecht draagkrachtige lagen in de bodem zitten. Het zand 
geeft dan een voorbelasting, waardoor die slechte lagen alvast de benodigde zeîtingstijd kunnen 
krijgen voordat de weg definitief wordt aangelegd. De in het project vrijkomende overtollige 
grond wordt verwerkt in de bermen en in een tot een uitkijkheuvel af te werken ophoging direct 
zuidelijk van de sportterreinen. 
Met de beleidsmedewerker riolering wordt de komende periode bepaald, welke maatregelen uit 
het GRP al meegenomen worden met de uitvoering van de Noordzuidverbinding. Dit was ook een 
onderdeel uit de projectopdracht van het college. Deze maatregelen worden in het 
uitvoeringsontwerp opgenomen. 
Vervolgens kan overleg plaats vinden met de nutsbedrijven om op basis van het DO en de 
rioleringsmaatregelen te verkennen welke kabels en leiding verlegd moeten worden, Deze zuilen 
in het tweede kwartaal van 2 0 1 6 worden verlegd. 
De inventarisatie naar de benodigde (geluid)isolatiemaatregeien worden binnenkort afgerond. Op 
basis van dat onderzoek wordt een aannemer gecontracteerd om de maatregelen uit te voeren 
aan de woningen. Deze werkzaamheden moeten gereed zijn, zodra de weg open gaat. 
in bijlage 4 is de planning van bovengenoemde werkzaamheden weergegeven. Op deze planning 
is ook de voortgangslijn opgenomen. Daaruit valt af te lezen dat het project goed volgens de 
planning verloopt. 

Financiële consequenties: 
Op basis van het DO is een nieuwe raming opgesteld voor een groot deel van de posten. Bij 
enkele posten is de raming niet opnieuw bekeken. Ook zijn aiie grondaankopen nu bekend. De 
nieuwe ramingen zijn verwerkt in de projectadministratie. De totale ramingen blijven binnen het 
budget, zoals dat bij de begroting van 2 0 1 5 in november 2 0 1 4 is vastgesteld door de raad. Met 
de toenmalige begroting was het budget door een minimale post onvoorzien van slechts enkele 
procenten aan de zeer krappe kant. DG nieuwe ramingen en een positief saldo op de 

DO fase. Dit is zeker geen overbodige luxe, omdat een deel van de posten nog niet is herzien, of 
noq pm in de raming zitten. In onderstaande tabe! Is de financiële stand van zaken te zlsn. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - -.--.ţŗ 7.-- vi."" ^ ^ 

Bruto investering vanaf 2 0 1 5 (incl. onvoorzien) C 7,0 min 
Af; Subsidie Regio Twente (deels af geraamd uit voorzichtigheid, i.v.m. post onvoorzien) C 1,7 min 
Af: Bijdrage grondexploitatie CO.6 min 
īo ta ie rsstto investering ï 4 , 7 min 

Personele consequenties: 

In de werkplannen van 2 0 1 5 en 2 0 1 6 is de personele inzet op dit project verwerkt. 

Juridische consequenties: 

informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Binnen dit project vindt burgerparticipatie plaats door overleggen met diverse belanghebbenden. 
In die overleggen zijn de concept ontwerpen meerdere keren besproken en aangepast met de 



wensen en ideeën van de belanghebbenden. Al deze groepen en personen kunnen instemmen 
met het nu voorliggende ontwerp. Met de volgende belanghebbenden is het ontwerp afgestemd: 
Werkgroep NZV NU, Dierenkliniek Hellendoorn Nijverdal, bewoners Werminkserve, bewoners 
Kasteelstraat, bewoners Reggeweg, Ben 81 Jerry's, woonzorgcentrum De Blenke, hulpdiensten. 
Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, Fietsersbond, 2 
leliekwekers en Avonturenpark Hellendoorn. 

Communicatie: 
Na het vaststellen van het DO wordt een inloopavond georganiseerd voor alle inwoners van 
Hellendoorn. Het DO zal daar getoond worden en de bezoekers kunnen vragen stellen. Daaraan 
voorafgaand versturen we een nieuwsbrief en wordt de gemeentelijke website ge-updated. 

Overige consequenties: 
Geen. 


