

Bijlage 2b: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO REALISTISCH 7 mei 2013

Speerpunt/ onderwerp	Doelstelling speerpunt	Verantwoorde- lijk Team/onder- deel	activiteiten	Bestaand budget ja/ nee	Extra budget tov huidig per jr	Bestaande capaciteit ja/nee	Extra Capaciteit tov huidig per jr	Planning				Toelichting	Benodigd uit Budget DZH 2013
								2013	2014	2015	2016		
Organisatie programma	Beter borgen organisatie duurzaamheid	VTM	Coordinator duurzaamheid benoemen	nvt	-	nee	Max 400 uur per jaar voor maximaal 4 jaar.					350 uur coördinatie en 50 uur extra communicatie. Coordinator wordt betrokken bij projecten en beleidsplannen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Sluit waar nodig aan bij bestaand overleg. 4 x per jaar overleg met de actoren (voortgang en ontwikkelingen actiematrix volgens "stoplichtmethode") <u>Beschikbaar stellen van uren voor dit onderdeel is voorwaardelijk voor het uitvoeren van een aantal acties verderop in dit schema</u>	
Algemeen	Monitoren effect dzh beleid	VTM	Uitvoeren COS- monitor	ja	-	ja	-					Elk jaar uitvoeren. Verschillende teams leveren informatie.	
	Dzh tussen de oren van medewerkers	VTM	Elke maand een kort bericht op intranet	ja	-	nee	Binnen extra uren communicatie en coördinatie					Pak een actueel thema en laat de betrokken medewerker zijn verhaal doen.	
		VTM	Aanmelden als Millenniumgemeente bij VNG	ja	-	ja	-	2 ^e kw				Alleen een aanduiding in gemeentehuis aanbrengen. Aanmelden via brief naar VNG international	
	Communicatie	VTM	Aanpassen en onderhouden gemeentelijke dzh site op bredere perspectief oa fairtrade en dzhbeleid	ja	-	nee	Binnen extra uren communicatie en coördinatie					Budget van €1000 uit algemeen duurzaamheidsbudget. In overleg met communicatie. Vooral statische info en beperkt actualiteiten.	€1000
	Communicatie	VTM	Maken communicatie agenda	ja	-	nee	Binnen extra uren communicatie en coördinatie					Jaarlijks opstellen, waar mogelijk aanhaken op regionale of landelijke communicatiemomenten en activiteiten	
	Maximaal gebruik maken van subsidies	FPC	Uitbreiden overzicht subsidiemogelijkheden dzh op bredere scoop DZH	ja	-	ja	-					Daarna actueel houden. Actie door huidige subsidie coördinator	
	Communicatie	VTM	Communicatie na moment vaststellen duurzaamheidsbeleid	ja	-	ja	Binnen extra uren communicatie en coördinatie	2 ^e kw				Benodigd budget van €500 uit bestaande algemene budget dzh.	€500

Bijlage 2b: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO REALISTISCH 7 mei 2013

Participatie	Iedereen doet mee	MO	Overzicht maken en onderhouden van mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de gemeente-lijke organisatie en via opdrachten o.a via inkoopbeleid	ja	-	ja	-					Stem af met ontwikkeling SW bedrijf naar gemeente. Jaarlijks rapporteren over resultaat ingezette arbeidskrachten door inkoopvoorwaarde Social Return of Investment. In samenwerking met inkoper en teamleider van betrokken onderdelen. Is opgestart.	
		VTM	Onderzoek mogelijkheden inzet energiecoaches	ja	-	nee	Binnen extra uren coordinatie					In overleg met MO. Opleiden en inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt.	
		VTM	Opzetten en onderhouden platform Duurzaam Hellendoorn	ja	-	nee	Binnen extra uren communicatie en coordinatie					Frequentie 2 maal per jaar	€1000
		VTM	Organiseren dag van de DZH	ja	-	nee	Binnen extra uren communicatie en coordinatie					€2000 uit algemeen budget dzh	€2000
Samenwerken	Meer bereiken door samenwerking	DT/college	Dzh-samenwerking WT4 en regiogemeenten.	Ja	-	ja	-					Meenemen in bestaand overleg over samenwerkingsmogelijkheden.	
		VTM	Overzicht maken en onderhouden van DZH partners (oa maatschappelijk, ondernemers, scholen, instellingen, gemeentes. Provincie)	ja	-	ja	-					Het is van belang een goed netwerk te hebben en af te stemmen op bestaande netwerken en contacten. In overleg met meerdere teams.	
Afval	100%afvalvrij in 2030	VTM	Afvalbeleid, nader onderzoek en metingen doen	ja	-	ja	-					Vastgesteld beleid volgen en vervolmaken op weg naar 100%afvalvrij 2030	
		VTM	Onderzoek afzet grof groenafval gemeente tvb biomassa	ja	-	ja	-					Kost nu 45.000 euro, nu nog afnemer vinden. Eventueel teruglevering in de vorm van houtsnippers of pellets. Check afspraken Twence	
Fairtrade	Eerlijke handel	IAFV inkoop	Zoveel mogelijk fairtrade inkopen door gemeentelijk organisatie	ja	-	ja	-					Binnen bestaande budgetten zo veel mogelijk Fairtrade inkopen. Meenemen in nieuwe aanbestedingen.	
Energie en klimaat	In 2020 een Co2 reductie van 20% tov 2008	VTM	Uitvoeren Co2 scan	ja	-	ja	-					Kosten van €5000 worden in 2013 betaald uit restantbudget SLok.Scan 1x per 2 jaar. Voor 2015 extra budget nodig. Is in 2011 al een keer uitgevoerd en is mede basis voor duurzaamheidsbeleid	
		VTM	Afronden Slok subsidie projecten en eindrapport maken	ja	-	ja	-					Hoort bij Slok activiteiten	

Bijlage 2b: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO REALISTISCH 7 mei 2013

		IAFV	Uitvoeren motie onderzoek/ quickscan zonnepanelen op gemeentelijke daken	ja	-	ja	-					Hierbij nadrukkelijk subsidiemogelijkheden bij met name de provincie onderzoeken. Ervaring is dat zonder subsidie geen positieve "businesscase" valt te maken. Gemeente Kampen heeft circa 50% subsidie gekregen. Samenwerken andere gemeenten?
		IAFV	Uitvoeren verzoek B&W om kritisch te kijken naar energiebeleid gemeentelijke gebouwen	ja	-	ja	-					College wordt geïnformeerd over wat we al doen. Mocht daarna nog onderzoek nodig zijn dan zal externe partij betrokken worden voor onderzoek en wordt College kostenplaatje onderzoek voorgelegd. Gemeentehuis heeft label C. uit oogpunt van voorbeeldfunctie is dit niet positief en geen "sellingpoint".
		VTM	Uitgeven Dzh-leningen en premie particulieren	ja	-	ja	-					Lopende actie, budget provincie
		VTM	Uitvoering geven aan energieloket	ja	-	ja	-					Lopende actie Budget provincie
		IAFV	Inventarisatie nieuwbouw en renovatie gemeentelijke gebouwen met kansen voor duurzame maatregelen.	ja	-	ja	-					Onderzoek naar de kansen om in lopende projecten die komende jaren voorzien worden en waarin kansen voor duurzaamheid aanwezig zijn. Bestaande onderhoudsplanning gebruiken Zie ook actie om te kijken naar energiebeleid.
		IAFV	Uitbreiding labeling gebouwen nav nieuwe regelgeving	ja	-	ja	-					Moet wettelijk. Labelplicht geldt nu ook voor gebouwen tussen 500 m2 en 1000m2
		VTM	beleid maken voor openbare en particulier E-laadpunten. Wat is rol van de gemeente en wat de voorwaarden?	ja	-	nee	Binnen extra uren coordinatie					De vraag moet worden beantwoord welke rol de gemeente moet spelen bij plaatsing en realisatie van E-laadpalen. Ook juridisch toetsen. Zie voorbeelden van andere gemeentes (ook in omgeving)
MVO	Dz bedrijfsvoering gem. organisatie en externe organisatie	IAFV	Maken organisatie statement MVO (inclusief BIM) gemeentelijke organisatie op 1 A4	ja	-	ja	-					Sluit aan bij speerpunten duurzaamheidsbeleid die van toepassing zijn op de gemeentelijke organisatie zoals dz inkopen, energiebesparing, social return, wagenpark. Verder verwijzen naar acties in de activiteiten matrix BIM wordt hierin opgenomen Capaciteit voor opstellen BIM wordt gebruikt voor MVO. Simpel houden.

Bijlage 2b: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO REALISTISCH 7 mei 2013

		IAFV	Afspraak vastleggen dat relatiegeschenken en kerstpakketten (voor een deel) worden ingekocht bij wereldwinkel)	ja	-	ja	-					Binnen huidige budgetten. Check op aanbestedingsbeleid. In overleg met inkoopcoördinator.
		WRV	Maken vervoersplan organisatie. Woonwerk, dienstkilometers, OV-gebruik, bedrijfsfietsen.	ja	-	ja	-					Link nieuwe werkkostenregeling. Neem heropening doorgaande trein mee (1 april 2013), link met onderzoek naar verduurzaming wagenpark. Is grotendeels Slok project. Loopt al. In overleg met unit PO.
		RO	Bestaande MVO bedrijven benaderen om maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te dragen als voorbeeldfunctie	ja	-	ja	-					Via bestaande contacten gemeente en ondernemers. In samenwerking met de coördinator dzh
		IAFV	Onderzoek postverzendings CO2 neutraal	ja	-	ja	-					Bij nieuw contract evt meerkosten in beeld brengen.
		IAFV	Duurzaam inkopen verder ontwikkelen	ja	-	ja	-					Is lopend traject in samenwerking met regiogemeentes.
Leefomgeving	Stimuleren van duurzaam vervoer wonen en beheer	WRV	Verdergaande duurzame openbare verlichting door gebruik van LED.	ja	-	ja	-					Meenemen in nieuw beleidsplan 2015 ev
		WRV	Onderzoek en vervolg verduurzaming wagenpark gemeente	ja	-	ja	-					Lopende actie uit Slokprogramma. Wordt doorlopende actie om mogelijkheden te benutten die zich voordoen.
		RO	Mogelijkheden Tankstation biogas onderzoeken	ja	-	ja	-					Lopende actie uit Slokprogramma. Realisatie is geen taak van gemeente maar van de markt. Volg ontwikkeling Holten/Rijssen.
		WRV	Meenemen duurzaamheidsaspecten in op te stellen waterbeleid	ja	-	ja	-					Lopende actie. In 2015 moet nieuw rioleringsplan gemaakt worden en keuzes gemaakt voor waterbeleid tot 2030. Samenwerking met regiogemeenten en waterschap loopt al. Kosten worden betaald uit rioolheffing.
		VTM	Actualiseren beleid duurzaam bouwen	ja	-	ja	-					Vraag beantwoorden of gemeente extra maatregelen moet nemen bovenop landelijke voorschriften en wetgeving. Is actie uit milieuprogramma.
Natuur en	Bescherming	RO	Opnemen beleid voor	ja	-	ja	-					Meenemen in planning

Bijlage 2b: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO REALISTISCH 7 mei 2013

landschap	natuur en landsch. waarden Evenwicht ts economie en natuur en landschap		ruimtevrage dzh initiatieven in structuurvisie en bestemmingsplannen									Structuurvisie en vernieuwing bestemmingsplannen/omgevingsplannen.	
		RO	Onderzoeken mogelijkheid voor grote windmolens 2 tot 4MW op industrieterreinen	ja	-	ja	-					Aansluiten op initiatieven. Uitgangspunt kosten voor initiatiefnemers. Zie ook lopende actie opstellen Structuurvisie.	
		RO	Onderzoek mogelijkheid kleine windmolens (15m) in buitengebied	ja	-	ja	-					Duidelijkheid initiatiefnemers verschaffen. Wel of niet toestaan en hoe planologisch te regelen.	
		VTM	Inventariseren en evt aansluiten bij initiatieven verwerking biomassa naar brandstof of andere producten	ja	-	ja	Binnen extra uren coordinatie					Zie ook speerpunt afval en onderwerp energiebesparing/ verminderde CO2 uitstoot gemeentelijke gebouwen Zie bijvoorbeeld initiatief Biomassaland in naburige gemeente Raalte en Olst Wijhe. Maak gebruik van kennis in de samenleving. Gemeente is potentieel leverancier én afnemer.	
												Totaal	€4500