

Bijlage 2c: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO OPTIMAAL 7 mei 2013

Speerpunt/ onderwerp	Doelstelling speerpunt	Verantwoord -elijk Team/onder- deel	activiteiten	Bestaand budget ja/ nee	Extra budget tov huidig per jr	Bestaande capaciteit ja/nee	Extra Capaciteit tov huidig per jr	Planning				Toelichting	Benodigd uit Budget DZH
								2013	2014	2015	2016		
Organisatie programma	Borgen organisatie duurzaamheid	VTM	Invoeren programmamanagement	nvt	-	nee	Max 700 uur per jaar voor periode van maximaal 4 jaar					300 uur programma manager, 300 uur programma ondersteuning, jr, 100 uur communicatie, uren sperpuntcoördinatoren worden geacht in bestaande capaciteit te kunnen worden uitgevoerd. <u>Beschikbaar stellen van extra uren voor dit onderdeel is voorwaardelijk voor het uitvoeren van een aantal acties verderop in dit schema</u>	
Algemeen	Monitoren effect dzh beleid	VTM	Uitvoeren COS-monitor	ja	-	ja						Elk jaar uitvoeren. Verschillende teams leveren informatie.	
	Dzh tussen de oren van medewerkers	VTM	Elke maand een kort bericht op intranet elk kwartaal een bijeenkomst met een dzh thema	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement					Organisatie binnen capaciteit projectmanagement Thema mede te bepalen door medewerkers en gepresenteert door medewerkers	
	Dzh tussen de oren van medewerkers	VTM	Digitale ideeënbus Duurzaam Hellendoorn voor medewerkers	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement					Elke jaar een duurzame prijs voor het beste idee. DT is jury.	
		VTM	Aanmelden als Millenniumgemeente bij VNG	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement	2 ^e kw				Afspraak maken of gemeente bebording aanbrengt nabij bebouwde komborden of dit alleen op haar site zet of op gemeentehuis. Communicatiemoment.	
	Communicatie	VTM	Aanpassen gemeentelijke dzh site op breder perspectief oa fairtrade en dzhbeleid	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement					Budget van 1000 euro uit algemeen duurzaamheidsbudget. In overleg met proprogrammamanager	1000
	Communicatie	Unit Communica- tie	Maken kort communicatieplan en communicatiemoment na vaststellen DZHbeleid	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement						500
	Maximaal gebruik maken van subsidies	FPC	Uitbreiden overzicht subsiemogelijkheden dzh op bredere scoop DZH	ja	-	ja	-					Daarna actueel houden	

Bijlage 2c: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO OPTIMAAL 7 mei 2013

	Communicatie	Unit communicatie	Folder duurzaamheidsbeleid maken	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement				Benodigd budget van €2000 uit bestaande algemene budget dzh	€2000
Participatie	Iedereen doet mee	MO	Overzicht maken van mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de gemeentelijke organisatie en via opdrachten o.a via inkoopbeleid	ja	-	ja	-				Stem af met ontwikkeling SW bedrijf naar gemeente. Jaarlijks rapporteren over resultaat ingezette arbeidskrachten door inkoopvoorwaarde Social Return of Investment. In samenwerking met inkoper.	
		VTM	Onderzoek mogelijkheden inzet energiecoaches	ja	-		Binnen extra uren programmamanagement				In overleg met MO	
		VTM	Digitaal lespakket basisscholen samenstellen dzh toegespitst op gemeente Hellendoorn.	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement				In combinatie met NME educatie Benodigd budget van €2000 uit algemeen dzh budget In overleg met onderwijs	€2000
		VTM	DZH cafe lezingen, voorlichting, burgerinitiatieven	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement				Frequentie zelf te bepalen. Gemeente faciliteert in organisatie en ruimtes. Kosten van €1000 per jaar uit algemeen budget dzh	€1000
		VTM	Opzetten platform Duurzaam Hellendoorn	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement				Frequentie 2 maal per jaar	€1000
		VTM	Organiseren dag van de DZH	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement				€2000 uit algemeen budget dzh	€2000
Samenwerken	Meer bereiken door samenwerking	DT/college	Dzh-samenwerking WT4 en regiogemeenten.	ja	-	ja	-				Meenemen in bestaand overleg over samenwerkingsmogelijkheden	
		VTM	Overzicht maken van dzh partners (maatschappelijk, ondernemers, scholen, instellingen, andere gemeenten etc)	ja	-	nee	Binnen extra uren programmamanagement				Van belang om netwerk te maken en af te stemmen op bestaande netwerken en contacten. In overleg met meerdere teams/onderdelen.	
Afval	100%afvalvrij in 2030	VTM	Afvalbeleid, nader onderzoek en metingen doen	ja	-	ja	-				Vastgestelde beleid volgen en vervolmaken op weg naar 100%afvalvrij 2030	
		VTM	Onderzoek afzet grof groenafval gemeente tbv biomassa	ja	-	ja	-				Kost nu 45.000 euro, nu nog afnemer vinden. Eventueel teruglevering in de vorm van houtsnippers of pellets. Check afspraken Twence	
Fairtrade	Eerlijke handel	MO	Samenstellen lokale werkgroep Fairtrade en aanmelden als aspirant fairtradegemeente	ja	-	nee	50 uur				werkgroep met externe leden, ondersteuning door gemeente	

Bijlage 2c: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO OPTIMAAL 7 mei 2013

		MO	Maken plan van aanpak Fairtrade en daarna uitvoeren	ja	-	nee	100 uur incidenteel in 2013. Daarna 50 uur structureel					In samenwerking met de plaatselijke werkgroep. Budget van €1000 per jaar uit alg.budget dzh	€1000
		MO	0-meting fairtradebedrijven uitvoeren	ja	-	nee	-					Budget €250 uit algemene budget dzh. Stagiaire of vrijwilliger. Kosten betaald uit algemeen budget dzh.	€250
		IAFV	Fairtrade inkopen catering en kleding etc	ja	-	ja	-					Meenemen in nieuwe aanbesteding catering en kleding etc. Uitgangspunt is geen meerkosten (evt versoering op andere onderdelen).	
Energie en klimaat	In 2020 een Co2 reductie van 20% tov 2008	VTM	Uitvoeren CO2 scan	ja	-	ja	-					Kosten van €5000 worden in 2013 betaald uit restantbudget SLok Scan 1x per 2 jaar. Voor 2015 extra budget nodig. Is in 2011 al een keer uitgevoerd en is mede basis voor duurzaamheidsbeleid	
		VTM	Afronden Slok subsidie projecten en eindrapport maken	ja	-	ja	-					Hoort bij Slok activiteiten	
		IAFV	Uitvoeren motie onderzoek/ quickscan zonnepanelen op gemeentelijke daken	ja	-	ja	-					Hierbij nadrukkelijk subsidiemogelijkheden bij met name de provincie onderzoeken. Ervaring is dat zonder subsidie geen positieve "businesscase" valt te maken. Gemeente Kampen heeft circa 50% subsidie gekregen. Samenwerken andere gemeenten?	
		IAFV	Uitvoeren verzoek B&W om kritisch te kijken naar energiebeleid gemeentelijke gebouwen	ja	-	ja	-					College wordt geïnformeerd over wat we al doen. Mocht daarna nog onderzoek nodig zijn dan zal externe partij betrokken worden voor onderzoek en wordt College kosten plaatje onderzoek voorgelegd. Gemeentehuis heeft label C. uit oogpunt van voorbeeldfunctie is dit niet positief en geen "sellingpoint".	
		VTM	Uitgeven Dzh-leningen en premie particulieren	ja	-	ja	-					Lopende acties. Budget provincie	
		VTM	Uitvoering geven aan energieloket	ja	-	ja	-					Lopende actie. Budget provincie	
		IAFV	Inventarisatie nieuwbouw en renovatie gemeentelijke gebouwen met kansen voor duurzame maatregelen.	ja	-	ja	-					Onderzoek naar de kansen om in lopende projecten die komende jaren voorzien worden en waarin kansen voor duurzaamheid aanwezig zijn. Bestaande onderhoudsplanning gebruiken Zie ook actie om te kijken naar energiebeleid.	

Bijlage 2c: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO OPTIMAAL 7 mei 2013

		IAFV	Uitbreiding labeling gebouwen nav nieuwe regelgeving	ja	-	ja	-				Moet wettelijk. Labelplicht geldt nu ook voor gebouwen tussen 500 m2 en 1000m2
		VTM	beleid maken voor openbare en particulier E-laadpunten. Wat is rol van de gemeente en wat de voorwaarden?	ja	-	nee	Binnen extra uren coordinatie				De vraag moet worden beantwoord welke rol de gemeente moet spelen bij plaatsing en realisatie van E-laadpalen. Ook juridisch toetsen. Zie voorbeelden van andere gemeentes (ook in omgeving)
MVO	Dz bedrijfsvoering gem. organisatie en externe organisaitie	IAFV	Maken organisatie statement MVO (inclusief BIM) gemeentelijke organisatie op 1 A4	ja	-	ja	-				Sluit aan bij speerpunten duurzaamheidsbeleid die van toepassing zijn op de gemeentelijke organisatie zoals dz inkoop, energiebesparing, social return, wagenpark. Verder verwijzen naar acties in de activiteiten matrix BIM wordt hierin opgenomen Capaciteit voor opstellen BIM wordt gebruikt voor MVO. Simpel houden.
		IAFV	Afspraak vastleggen dat relatiegeschenken en kerstpaketten(voor een deel) worden ingekocht bij wereldwinkel. Check met inkoopbeleid	ja	-	ja	-				Binnen huidige budgetten. Check op aanbestedingsbeleid
		Unit PO	Maken vervoersplan organisatie. Woon-werk, dienstkilometers, OV-gebruik, bedrijfsfietsen.	ja	-	ja	-				Link nieuwewerkkostenregeling. Neem heropening doorgaande trein mee (1 april 2013), link met onderzoek naar verduurzaming wagenpark. Is grotendeels Slok project. Loopt al.
		RO	Bestaande MVO bedrijven benaderen om maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te dragen als voorbeeldfunctie	ja	-	ja	-				Via bestaande contacten gemeente en ondernemers. In samenwerking met programmamanageement. Er is link met speerpunt Fairtrade waar ook onderdeel MVO is opgenomen
			Onderzoek postverzending co2 neutraal								Bij nieuw contract evt meerkosten in beeld brengen
		IAFV	Duurzaam inkopen verder ontwikkelen	ja		ja					Is lopend traject in samenwerking met regiogemeentes.
Leefomgeving	Stimuleren van duurzaamvervoer wonen en beheer	WRV	Verdergaande duurzame openbare verlichting door gebruik van LED.	ja		ja	-				Meenemen in nieuw beleidsplan 2015 ev
		WRV	Onderzoek verduurzaming wagenpark gemeente	-	-	ja	-				Lopende actie uit SLokprogramma
		RO	Mogelijkheden								Lopende actie uit SLokprogramma.

Bijlage 2c: Activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn SCENARIO OPTIMAAL 7 mei 2013

			Tankstation biogas onderzoeken																						
		WRV	Meenemen duurzaamheidsaspecten in op te stellen waterbeleid	ja		ja																		Lopende actie. in 2015 moet nieuw rioleringsplan gemaakt worden en keuzes gemaakt voor waterbeleid tot 2030. Samenwerking met regiogemeenten en waterschap loopt al. Kosten worden betaald uit rioolheffing.	
		VTM	Actualiseren beleid duurzaam bouwen	ja		ja	-																	Vraag beantwoorden of gemeente extra maatregelen moet nemen bovenop landelijke voorschriften en wetgeving. Is actie uit milieuprogramma.	
Natuur en landschap	Bescherming natuur en landsch. waarden Evenwicht ts economie en natuur en landschap	RO	Opnemen beleid voor ruimtevragende dzh initiatieven in structuurvisie en bestemmingsplannen	ja	-	ja	-																	Meenemen in planning Structuurvisie en vernieuwing bestemmingsplannen/omgevingsplannen.	
		RO	Onderzoeken mogelijkheid voor grote windmolens 2 tot 4MW op industrieterreinen	ja	-	ja	Zie toelichting																	Aansluiten op initiatieven. Uitgangspunt kosten voor initiatiefnemers. Zie ook lopende actie opstellen Structuurvisie.	
		RO	Onderzoek mogelijkheid kleine windmolens (15m) in buitengebied	ja	-	ja	-																	Wel of niet toestaan en hoe planologisch te regelen.	
		VTM	Inventariseren en evt aansluiten bij initiatieven verwerking biomassa naar brandstof of andere producten	ja	-	ja	Uren binnen programmamanagement																	Zie ook speerpunt afval en onderwerp energiebesparing/ verminderde CO2 uitstoot gemeentelijke gebouwen Zie bijvoorbeeld initiatief Biomassalland in naburige gemeente Raalte en Olst Wijhe. Maak gebruik van kennis in de samenleving.	
																								Totaal	€10.750