

Voortgang actiepunten uit collegeprogramma en begrotingen 2015 t/m 2017

17INT01512

Toelichting:	Status	Aantal
Actie is afgerond, of loopt op schema		102
Actie loopt achter, maar dit halen we in		8
Actie loopt achter op de planning en loopt uit		6
Continu proces		39
Totaal		155

Programma 1: Veiligheid en dienstverlening

Actie	Toelichting		
Collegeprogramma 2014-2018		Planning	
1.1	Initiatiefnemers willen wij faciliteren, stimuleren en ondersteunen.	Continu	Continu proces.
1.2	Inzetten van onder andere social media, website en andere middelen.	Continu	Continu proces.
1.3	Voor inwoners en bedrijven aantrekkelijk maken om internet en de persoonlijke website Mijn Hellendoorn te gebruiken voor het regelen van zaken met de gemeente, het volgen van de afhandeling van (aan)vragen en het digitaal beschikbaar stellen van documenten.	Continu	We hebben het contract met Dimpact tijdelijk verlengd omdat we dit jaar werken aan de opzet van een nieuw e-loket, het inrichten van een nieuw zaaksysteem en het opzetten van een compact en hoogwaardig klant contact centrum. Vanuit het sociaal domein wordt aandacht gevraagd voor minder en laag geletterden, zie ook toezeggingen aan de raad.
1.4	Verbeteren van de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven door verdere digitalisering van documentstromen.	Continu	Toename digitalisering met: Squid, zaaksysteem en gemeente oplossingen.
1.5	Wij willen de gemeentelijke regelgeving opschonen, vereenvoudigen en verminderen.	Continu	Continu proces.
Begroting 2015			
1.01	Uitwerking thema's veiligheidsbeleid 2015-2018 'Samen=Veiliger'	2015	Gerealiseerd
1.06	Training nieuwe bestuurders en lokale medewerkers (door de Veiligheidsregio)	2015	Gerealiseerd
Begroting 2016			
1.05	Werken aan het communicatiever maken van de organisatie	2016	O.a. via Facebook en het participatie platform
1.06	Verdere inbedding van burger- en overheidsparticipatie in de organisatie	2016	Gerealiseerd
1.08	Periodieke aandacht voor training bestuurders en lokale medewerkers	2016	Gerealiseerd
Begroting 2017			
1.02	We evalueren het actieplan voor het veiligheidsbeleid	2017	Gerealiseerd
1.06	Ontwikkelen Klant Contact Centrum	2017	We werken volop aan de invoering van het (nieuwe) KCC. Het KCC zal in oktober operationeel zijn.
1.07	Uitvoeren van een leefbaarheidsonderzoek	2017	Loopt
1.08	Invoeren Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)	2017	Loopt

Actie	Toelichting
-------	-------------

Programma 2: Onderwijs, opvoeding en jeugd

Actie	Toelichting
-------	-------------

Collegeprogramma 2014-2018

		Planning		
2.1	Afronden bouw en oplevering van scholencluster 'De Twijn'.	2014	▲	De Twijn is volledig in gebruik genomen.
2.2	Opstellen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2015-2020. Het rapport met de huisvestingsplannen van Reggesteyn betrekken we daarbij.	2015	▲	Gerealiseerd; overleg inzake Reggesteyn is gaande.
2.3	Wij zorgen dat de eerste toegang tot jeugdhulp dicht bij de inwoners wordt georganiseerd, onder andere via leerkrachten, huisartsen en jongerenwerkers.	2015	▲	Gerealiseerd, toegang tot jeugdhulp is mogelijk via het gemeentelijk loket, huisartsen, jeugdarts en de schoolondersteunings-teams.
2.4	In ieder woonservicegebied wordt samengewerkt tussen De Welle, zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties, zoals de woningstichting. Zij voeren deze vorm van gebiedsgericht werken gemeentebreed in. Wij faciliteren deze samenwerking.	2015-2016	▲	Gerealiseerd
2.5	Wij organiseren de toegang tot de maatwerkvoorzieningen in één sociaal team op basis van "één gezin, één plan, één professionele regisseur".	2015	▲	Gerealiseerd
2.6	In 2015 en 2016 bouwen wij de organisatie van jeugdhulp verder uit. Wij evalueren de jeugdhulptaken, de organisatie en het beleid in 2017.	2017	▲	Gerealiseerd
2.7	We zorgen ervoor dat iedereen weet waar hij of zij met problemen rondom kinderen en jongeren terecht kan en zorgen voor een goed functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).	Continu	▲	Het gemeentelijk loket wordt volop gebruikt.
2.8	De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn moet voldoende middelen behouden voor regulier peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie.	Jaarlijks	▲	De subsidiebeschikking is verstuurd, waarbij de specifieke middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid ook in de subsidie aan SPGH zijn meegenomen.
2.9	We stimuleren verdere samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij het jonge kind.	Continu	▬	Uitvoering staat voor dit jaar gepland
2.10	We volgen het rijksbeleid en vertalen dit indien nodig naar lokaal beleid.	Continu	▬	Uitvoering staat voor dit jaar en volgend jaar gepland

Begroting 2017










2.02	In 2015 en 2016 is de organisatie van jeugdhulp verder uitgebouwd. Wij evalueren de jeugdhulptaken, de organisatie en het beleid in 2017.	2017	▲	Uitvoering staat voor dit jaar gepland
2.04	Binnen OZJT de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering vormgeven met Samen 14.	2017	▲	Uitvoering staat voor dit jaar gepland

Actie	Toelichting
-------	-------------

Programma 3: Werk, economie en inkomen

Actie	Toelichting
-------	-------------

Collegeprogramma 2014-2018

Collegeprogramma 2014-2018		Planning	
3.1	Wij organiseren, ondersteunen en faciliteren initiatieven gericht op werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.	Continu	 Het Talentenportaal continueren we. Verder willen wij de nieuwe instroom van schoolverlaters met beperkingen zo snel mogelijk bij bedrijven onderbrengen en anders plaatsen op een voortraject. Het nieuwe instrumentarium voor re-integratie en loonkostensubsidies is vastgelegd in de re-integratieverordening die per 1-7-2015 in werking is getreden.
3.2	Wij werken nauw samen met werkgevers en onderwijsinstelling en voeren structureel overleg met werkgevers en onderwijsinstellingen.	Ieder kwartaal	 Het college legt regelmatig bedrijfs-bezoeken af. De accountmanager pakt eventuele vervolgspraken hieruit op en zet deze uit in de organisatie. In 2017 wordt het organiseren van het werkgeversontbijt gecontinueerd. Samen met de werkgevers worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd, bv de Nuggers.
3.3	Samen met het bedrijfsleven maken we een plan van aanpak ter stimulering van de werkgelegenheid, met name voor inwoners met een beperking, jongeren en ouderen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.	2015	 Jaarlijks stellen wij het Uitvoeringsprogramma Re-integratie en Participatie vast. Daarmee is een basis voor het plan van aanpak gelegd. Verdere uitwerking vindt plaats via de afspraken vanuit het ondernemersontbijt.
3.4	We maken het mogelijk dat maximaal vier keer per jaar, in combinatie met een grootschalig evenement, winkels op zondag open mogen vanaf 12:00 uur.	Jaarlijks	 Op verzoek van de middenstand worden jaarlijks maximaal vier koopzondagen aangewezen. Voorwaarde is dat de koopzondag gekoppeld moet zijn aan een evenement. Voor 2017 zijn er drie koopzondagen aangewezen.
3.5	Gratis Wifi-netwerk in centrum Nijverdal (te beginnen in het Huis voor Cultuur en Bestuur), zodra dit financieel mogelijk is.	p.m.	 In het gehele centrum van Nijverdal is gratis wifi beschikbaar.
3.6	We onderzoeken op welke wijze wij de professionele schuldhulpverlening organiseren.	2016	 Gerealiseerd, de stadsbank heeft de werkwijze en samenwerking met alle gemeenten geevalueerd, binnen deze nieuwe kaders zal professionele schuldhulpverlening plaatsvinden.
3.7	In samenwerking met alle vrijwilligersorganisaties onderzoeken wij welke delen van het minimabeleid we naar vrijwilligersorganisaties kunnen overhevelen, met bijbehorend budget.	2015-2016	 In overleg met het hulpfonds is de verstrekking van duurzame gebruiksgoederen overgeheveld.
3.8	Wij handhaven de financiële steun aan Hulpfonds Hellendoorn en het Steunpunt Minima op minimaal het niveau van 2013.	Continu	 Gerealiseerd
3.9	Als het nodig is voor het opleiden van vrijwilligers, verlenen we een bijdrage aan Stichting BOOM.	Continu	 Gerealiseerd

Begroting 2015

3.08	Actief acquireren voor 't Lochter III.	2015	 Er zijn 3 acquireurs voor het invulling geven aan de gezamenlijke Twentse acquisitie. Daarnaast hebben wij voor de gronduitgifte op 't Lochter III een acquireur en 2 makelaars ingeschakeld. Inzet is dat ons bedrijventerrein volledig wordt ontwikkeld in de periode 2017-2030.
------	--	------	--

Actie		Toelichting		
Begroting 2016				
3.05	Wij verstevigen de samenwerking met vrijwilligersorganisaties	Continu		Er is structureel overleg met de dorpen en buurten.
Begroting 2017				
3.07	Statushouders en vluchtelingen opvangen en huisvesten.	2017		Is een continu proces, waarbij het beleid en de uitvoering in 2016 is geïntensiveerd.
3.09	Met ondernemers het maatregelenpakket revitalisering 't Lochter I en II oppakken en uitvoeren.	2017		Het maatregelenpakket voor de revitalisering van bedrijventerrein Lochter 1 en 2 is in samenwerking met ondernemers en Parkmanagement in uitvoering.
3.10	Uitvoering Masterplan Centrum Nijverdal	2017		Het maatregelenpakket voor uitvoering van het Masterplan Centrum Nijverdal is in samenwerking met de winkeliers en Op Naar Nijverdal in uitvoering.

Actie	Toelichting
-------	-------------

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid

Actie	Toelichting
-------	-------------








Collegeprogramma 2014-2018		Planning	
4.1	We zetten in op ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen op de N35 (aanleg is gepland in 2018).	2014-2015	▲ Het voorkeustracé is vastgesteld en is uitgewerkt in de OTB-/MER-fase om te komen tot een Ontwerp TracéBesluit (OTB). Inmiddels is duidelijk dat de ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Baron van Sternbachlaan niet haalbaar is.
4.2	Gefaseerd uitvoeren van project Noordzuidverbinding (noordelijke deel) na gereedkomen van het tunneltracé.	2015-2017	▲ Het noordelijke deel van de noordzuidverbinding wordt in mei 2017 opgeleverd. Het totale werk is voor de bouwvakvakantie gereed.
4.3	We willen het fietsstructuurplan zoveel als mogelijk ten uitvoer brengen, zodra dit financieel mogelijk is.	p.m.	■ Met ingang van 2018 zijn er weer financiële middelen beschikbaar in de begroting.
4.4	Opstellen van een plan voor herinrichting van de Grotestraat in samenwerking met ondernemers in het centrum, omwonenden en andere betrokkenen (als onderdeel van Centrumplan Nijverdal, zie 6.15).	2014-2015	▲ Het voorlopig ontwerp voor het deel Meijboomstraat-Maximastraat wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De aanbesteding wordt verwacht in de tweede helft van 2017. De uitvoering in het voorjaar van 2018. Het deel 'op de berg' is inmiddels uitgevoerd. Nader bezien wordt of ook de kruising Grotestraat-Joncheerelaan nog dit jaar kan worden uitgevoerd.
4.5	Uitvoering van het plan voor herinrichting van de Grotestraat, zodra dit financieel mogelijk is.	p.m.	▲ Zie onder 4.4.
4.6	Rotonde Helmkruidlaan aanpakken.	2014-2015	▲ De LED-verlichting voldoet. Vooralsnog geen aanleiding voor het treffen van verdere maatregelen.
4.7	Verkeerseducatie en -voorlichting aan scholen en ouderen geven.	Jaarlijks	▲ Ieder jaar worden diverse acties uitgevoerd.
4.8	We onderzoeken hoe we het (doorgaande) vrachtverkeer kunnen weren op de Rijssensestraat en de Smidsweg, zodra dit financieel mogelijk is.	p.m.	▼ Verkeersstromen na gereedkomen Combiplan en noordzuidverbinding worden gemonitord.
4.9	Kruising Parallelweg-Constantijnstraat (bij de Markt) aanpakken, zodra dit financieel mogelijk is.	p.m.	■ Dit knelpunt wordt aangepakt zodra ook het bouwplan rond de Markt is afgerond.
4.10	Kruising Parallelweg-Nijkerkendijk-Koninginnestraat-Kerkstraat, zodra dit financieel mogelijk is.	p.m.	▼ Op dit moment ontbreken de financiële middelen om maatregelen te treffen.
4.11	Het parkeerterrein aan de noordzijde van het NS-station primair reserveren voor OV-reizigers die hier kunnen parkeren.	2015	▲ We monitoren het OV-gebruik.
4.12	Wij werken voortdurend aan het optimaliseren van een duidelijk en goed parkeersysteem.	Continu	▲ Het betaald parkeren in het centrum van Nijverdal is afgeschaft en de blauwe zone is opnieuw ingevoerd.
Begroting 2015			
4.04	In het traject Nijverdal-Wythmen (N35) een aantal specifieke knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid oplossen.	2015-2017	■ In de loop van 2017 wordt duidelijk welke knelpunten op welke wijze kunnen en zullen worden opgelost.
4.09	Actualisatie van het VGRP.	2015	▲ Het GRP4 is vastgesteld.

Actie		Toelichting		
Begroting 2016				
4.08	Uitvoering van het VGRP	2016	▲	De uitvoering van het GRP4 loopt.
4.09	Realiseren laadpalen elektrische auto's	2016	▲	Op diverse plaatsen in de gemeente zijn laadpalen voor elektrische auto's geplaatst.
Begroting 2017				
4.02	Groot onderhoud fietsbrug Helmkruidlaan.	2017	▲	Schouw heeft plaatsgevonden. Te treffen maatregelen zijn bekend. Aanbesteding en uitvoering werk in 2017.
4.04	Voorlopig ontwerp herinrichting Grotestraat omzetten naar een definitief ontwerp en het voorbereiden van de aanbesteding en uitvoering.	2017	▲	Zie onder 4.4.
4.06	Oude licht masten langs hoofdwegen vervangen en starten met het gefaseerd vervangen van armaturen in de woonwijken.	2017	■	Uitvoering heeft enige vertraging opgelopen. Wordt alsnog in 2017 opgepakt.
4.08	Met 'Op naar Nijverdal' bezien of en wanneer betaald parkeren kan worden afgeschaft.	2017	▲	Het betaald parkeren in het centrum van Nijverdal is afgeschaft en de blauwe zone is opnieuw ingevoerd.
Nieuw Punt	Coördinatie 'knooppunt Parse Poort e.o.'	2017	▲	Afstemming van alle werkzaamheden rond F35, N35, verbinding centrum Nijverdal, loop- en fietsroutes van en naar Parse Poort.

Actie	Toelichting
-------	-------------

Programma 5: Cultuur, recreatie en sport

Actie	Toelichting
-------	-------------



Collegeprogramma 2014-2018		Planning	
5.1	We ondersteunen nieuwe initiatieven die bijdragen aan cultuuruitingen, zoals muziek, theater en cabaret, vooral als er jongeren bij worden betrokken. We zien hier een nadrukkelijke rol voor ZINiN.	Continu	 In onze wijze van subsidiëren bieden wij de wijken en Plaatselijk Belangen volop mogelijkheden om hier invulling aan te geven.
5.2	We bieden meer ruimte aan kunst in de openbare ruimte.	Continu	 is meegenomen bij investeringen zoals De Blokken, de Combitunnel en Daarlerveen
5.3	In samenwerking met ZINiN stellen wij de centrale hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur beschikbaar voor exposities.	Continu	 Expositiepanelen zijn aangeschaft, in de begroting 2017 is een uitvoeringsbudget opgenomen.
5.4	We stellen een nieuwe cultuurnota op (waarbij onder meer een goede basisinfrastructuur voor muziekonderwijs blijft bestaan), binnen de kaders van de begroting 2015 e.v.	2015-2016	 Er zijn diverse brainstormsessies geweest waarin het cultuurproces vorm wordt gegeven.
5.5	We faciliteren ZINiN in haar rol van ondersteuner, activator en initiator in het amateur culturele (verenigings)leven en andere private initiatieven.	Continu	 Belangrijk onderdeel van de budgetsubsidie is het onderdeel "dorpshuis"-subsidie, waarmee we het amateur culturele verenigingsleven stimuleren. Overigens staan deze voorstelling ook in het programmaboekje van ZINiN.
5.6	We treden in overleg met ZINiN over de prestatieafspraken. We geven ZINiN meer de vrije hand en stellen geen eisen aan de inhoudelijke invulling van het theaterprogramma.	2015	 Zowel ambtelijk als bestuurlijk is regelmatig overleg met ZINiN over de prestatieafspraken.
5.7	We stimuleren ZINiN om de bibliotheekvestigingen in de kleine kernen anders te organiseren. We pleiten voor één gebouw waarin meerdere functies worden ondergebracht.	2015-2018	 Voor Daarlerveen gerealiseerd, voor overige kernen in verband met de werkdruk nog niet gestart.
5.8	Onderzoeken of de hoofdvestiging van de bibliotheek minder ruimte nodig heeft en of we ruimte aan anderen kunnen verhuren.	2015	 In verband met werkdruk nog geen ruimte voor geweest
5.9	Wij stimuleren en faciliteren een basisinfrastructuur voor het muziekonderwijs voor jongeren.	2015	 Gerealiseerd
5.10	Nieuwe vormen van samenwerking tussen culturele instellingen, kunstenaars, scholen en verenigingen organiseren / faciliteren / ondersteunen / ontwerpen.	2015-2016	 Wordt meegenomen bij de vormgeving van het cultuurproces
5.11	Samen met bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken burgers een marketingstrategie opstellen om het product 'Hellendoorn' beter te vermarkten.	2014	 Een plan van aanpak voor een (brede) marketingstrategie is in voorbereiding.
5.12	Onze wandelpaden en fietspaden aansluiten op landelijke / regionale routes.	p.m.	 Onze wandel- en fietspaden sluiten aan op landelijke en regionale routes.
5.13	De toeristische aantrekkelijkheid en de flora en fauna van onder meer de Sallandse Heuvelrug en Regge meer onder de aandacht brengen (vermarkten).	Continu	 Heeft continu aandacht en vraagt continu inzet.

Actie		Toelichting	
5.14	Wij zetten actief in op de vestiging van hotels en andere particuliere initiatieven voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaande campings en hotels. Dat geldt ook voor nieuwe initiatieven op het gebied van het toerisme.	Continu	 De mogelijkheden voor het realiseren van een nieuwe hotelaccommodatie in de kern Nijverdal wordt momenteel verkend.
5.15a	Wij zetten ons in om mee te doen aan een competitie, bijvoorbeeld voor beste fiets- of wandelgemeente	2015	 We zijn in 2016 sportgemeente van Nederland geworden en waar zich kansen voordoen dingen we mee naar nominaties op andere terreinen.
5.15b	Actualiseren van de huidige sportnota, met daarin onder meer aandacht voor diversiteit in het aanbod.	2014-2015	 Gerealiseerd, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op sport als middel voor de decentralisaties.
5.16	Wij stimuleren sportactiviteiten als middel voor participeren in de maatschappij en het voorkomen van jeugdhulp en zorg.	Continu	 Gerealiseerd door Sport 't werkt. Wordt verder uitgebouwd.
5.17	Wij stimuleren gehandicaptensport en indien nodig helpen we mee om accommodaties aan te passen.	Continu	 Bij De Twijn is de positie van de gehandicapte sporter meegenomen in de bouw.
5.18	We geven vorm aan de huldiging van sportkampioenen (NK en hoger).	Jaarlijks	 Sinds 2015 combineren we dit met de nieuwjaarsreceptie.
5.19	We blijven topsportevenementen met een hoge publiciteitswaarde stimuleren.	Continu	 De initiatieven komen veelal uit de samenleving, zoals de strongmanrun, de Hellendoornrally, wedstrijden van ZPC Het Ravijn en de evenementen die de Stichting Sportevenementen Hellendoorn Nijverdal organiseert.
5.20	Faciliteren van inwoners, verenigingen c.a. die sportdeelname organiseren.	Continu	 Dit bestaande beleid zetten wij voort, onder andere door projecten als 'sporten 't werkt', schoolsportactiviteiten en kennismaken met sport.
5.21	Zorgen voor goede sportfaciliteiten voor de jeugd.	Continu	 Dit bestaande beleid zetten wij voort. Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen basisschoolleerlingen zich via de website www.kennismakenmetsporten.nl aanmelden voor een cursus.
5.22	We stimuleren buitenspelen, waardoor kinderen beter sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.	Continu	 We zetten het speelplaatsenbeleid voort. Initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen wij, al speelt daar nu niets concreets. De combifunctionaris organiseert diverse sport- en spelactiviteiten in wijken en buurten voor 12-18 jarigen, o.a. met behulp van de Sportmobiel.
5.23	Wij blijven samenwerking tussen onderwijs en sportwereld ondersteunen.	Continu	 Dit bestaande beleid zetten wij voort. Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen basisschoolleerlingen zich via de website www.kennismakenmetsporten.nl aanmelden voor een cursus.
5.24	Zoeken naar mogelijkheden die Het Ravijn – zwemsport zorg – aantrekkelijker maken voor een breed publiek.	Continu	 Dit pakken we op binnen de bestaande programmering.
5.25	Ondernemers zoeken die invulling willen geven aan de therapeutische fitness en re-integratie- en revalidatieactiviteiten op de zorgvloer.	Continu	 Dit is een continu proces. Momenteel zijn wij in gesprek met meerdere partijen.






Actie		Toelichting		
5.26	Met buitensportverenigingen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het beheer en onderhoud goedkoper te maken, bijvoorbeeld door niet-specialistische onderhoudswerkzaamheden over te dragen aan verenigingen.	2015	▲	Gerealiseerd
Begroting 2016				
5.12	Uitvoering van de nieuwe dynamische Sport- en Beweegnota	Continu	▲	Gerealiseerd; is nu uitgangspunt van beleid.

Actie	Toelichting
-------	-------------

Programma 6: Woon- en leefomgeving

Actie	Toelichting
Collegeprogramma 2014-2018	
Planning	
6.1 Wij stimuleren en faciliteren woningbouw-initiatieven (zoals collectief particulier opdrachtgeverschap en mantelzorgwoningen).	Continu  De markt voor woningbouw trekt goed aan. Veel gemeentelijke kavels zijn verkocht en er zijn weer veel particuliere initiatieven.
6.2 We stimuleren levensloopbestendig bouwen met grote nadruk op energiezuinigheid en duurzaamheid.	Continu  Nieuwe bouwplannen voldoen aan de aangescherpte eisen per 1 januari 2015.
6.3 Nader bezien welke mogelijkheden ons energiegebruik kunnen reduceren en doorvoeren maatregelen om dit te bereiken (gemeentelijke gebouwen, energiezuinige auto's, openbare verlichting, enz.)	Continu  Wij treffen maatregelen om in de gemeentelijke organisatie 15% minder energie te gebruiken (betreft o.a. gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, het wagenpark en riolen/gemalen).
6.4 Oprichten van een revolverend energiefonds, zodra dit financieel mogelijk is. (Hieruit allerlei duurzame energie-oplossingen, zowel klein- als grootschalig, financieren. Op termijn vloeien de investeringen weer terug in het fonds, zodat het geld meerdere keren kan worden ingezet.)	p.m.  Door de gemeenteraad is het initiatiefvoorstel tot het instellen van een revolverend fonds raadsbreed aangenomen. De uitwerking van het revolverend fonds vindt momenteel plaats.
6.5 We informeren inwoners actief over duurzaamheid en de mogelijkheden die zij zelf hebben om dit in te zetten in hun eigen leefomgeving.	Continu  Diverse activiteiten o.a met energie- en duurzaamheidsmarkten.
6.6 We stimuleren inwoners om met duurzame, creatieve initiatieven te komen, bijvoorbeeld met een bijdrage voor 'het beste duurzame idee van Hellendoorn'.	2015  Particuliere initiatieven worden gefaciliteerd en waar nodig en mogelijk verder geholpen.
6.7 Dorps- en wijkraden en plaatselijke belangen meer zeggenschap geven en een bedrag beschikbaar stellen om te investeren in de eigen leefomgeving.	Jaarlijks  De plaatselijke belangen en wijkverenigingen zijn sinds 2014 zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de beschikbare middelen. In Haarle is een pilot gestart m.b.t. groenonderhoud.
6.8 Opstellen nieuw groenbeleidsplan.	2014  Het groenbeleidsplan is in 2015 vastgesteld.
6.9 Groenonderhoud in wijken en buurten samen met burgers oppakken en burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen.	Continu  Met Plaatselijk Belang Haarle zijn afspraken gemaakt over het door de bewoners van Haarle onderhouden van openbaar groen. Hiervoor draait een pilot.
6.10 Actualiseren gemeentelijke monumentenlijst.	2014  De gemeentelijke monumentenlijst is in 2015 geactualiseerd.
6.11 Bekijken of onze bestemmingsplannen voldoen aan het 'Verdrag van Malta' en of een archeologische waardenkaart noodzakelijk is.	2014  Bij de herziening van bestemmingsplannen vindt toetsing aan de bepalingen van het Verdrag van Malta plaats. De archeologische waarden in een plangebied worden globaal inzichtelijk gemaakt. Indien aan de orde vindt nader onderzoek plaats.
6.12 Indien noodzakelijk, proberen wij een convenant af te sluiten met telers van leliebollen.	2014  Besloten is om geen convenant met de telers van leliebollen te sluiten.
6.13 In beeld brengen of medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria die nodig zijn voor de uitvoering, toetsing en handhaving van omgevingsvergunningen.	2015  Alles is in beeld gebracht. Alle betrokken medewerkers zijn getoetst en voldoen aan de kwaliteitscriteria.
6.14 Waar nodig opleiden van medewerkers zodat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria.	Vanaf 2015  Alle betrokken medewerkers zijn getoetst en voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Actie		Toelichting		
6.15	Samen met alle betrokkenen een plan van aanpak voor het centrum van Nijverdal ontwikkelen. Daarbij sluiten we aan bij bestaande initiatieven, zie 4.4.	2014-2015	▲	De gemeenteraad heeft op 2 februari 2016 ingestemd met het Masterplan en het totaalpakket aan maatregelen ter versterking van het centrum van Nijverdal.
6.16	Vorm geven aan de eerste fase van de gebiedsvisie Nijverdal aan de Regge.	2015	▼	Het initiatief voor het vervolg van het plan (de uitwerking van de visie tot een concreet plan voor de eerste fase) ligt bij Ter Steege Vastgoed BV. Momenteel is er geen voortgang.
6.17	Plancapaciteit terugbrengen naar aantal benodigde woningen.	2016	—	De opgave is de plancapaciteit binnen de bestemmingsplannen terug te brengen naar 100% van de behoefte. Hier werken wij aan.
6.18	De mogelijkheid om gebruik te maken van een starterslening blijft bestaan tot en met 2016.	2015-2016	▲	Met ingang van 2016 is de starterslening komen te vervallen. Tot en met 2015 is van de starterslening goed gebruik gemaakt.
Begroting 2015				
6.08	Herinrichten Blokkenpark en op basis van het groenbeleidsplan speerpunten uitvoeringsplan realiseren.	2015-2016	▲	De herinrichting van het Blokkenpark is gereed en het park is in 2016 in gebruik genomen.
Begroting 2016				
6.04	We geven het initiatief van ReggeWind i.o. om een businesscase op te stellen m.b.t. de haalbaarheid van windenergie een kans	2016	▲	ReggeWind BV heeft de businesscase opgesteld. De beoordeling van de businesscase heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan is een besluit genomen.
6.08	Ons afvalbeleid richt zich op het realiseren van een afvalvrije toekomst	2016	▲	In 2015 is begonnen met het aan huis inzamelen van papier en karton. En in 2017 is gestart met het huis aan huis inzamelen van plastic, metaal en drankverpakkingen.
6.14	De plannen van de gebiedsvisie Nijverdal aan de Regge voor de 1e fase op basis van realisme bijstellen en bezien of en wanneer realisatie haalbaar is.	2016	▼	Zie onder 6.16
Begroting 2017				
6.02	Nieuw bestemmingsplan ontwikkelen voor de wijken Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord.	2017	▲	Herziening bestemmingsplan voor Kruidenwijk-zuid is in procedure. De herziening voor Hellendoorn-noord volgt in 2017.
6.05	Evaluatie beleidsnota "Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn".	2017	▲	De evaluatie en voortgang is in het eerste kwartaal van 2017 in het college en de commissie geweest.
6.06	Opstellen van een duurzame energievisie.	2017	▲	De duurzame energievisie is, conform de wens van de gemeenteraad, rond 1 april in concept opgeleverd.
6.13	Na definitieve besluitvorming volgt de implementatie van de RUD Twente.	2017	▲	Vorbereidingen voor een operationele en functionele RUD Twente per 1 januari 2018 verlopen volgens planning.















Actie		Toelichting	
Programma 7: Maatschappelijke ondersteuning en zorg			
Actie		Toelichting	
Collegeprogramma 2014-2018		Planning	
7.1	Mantelzorgers uitnodigen voor een inspirerende en stimulerende bijeenkomst (waar we waardering uitspreken voor hun bijzondere werk).	Continu 	Gerealiseerd, ook door een samenwerking van Evenmens en ZININ
7.2	Mantelzorgers blijven faciliteren door bijvoorbeeld cursusaanbod en organiseren van respijtzorg.	Continu 	We hebben middelen beschikbaar gesteld voor het mantelzorgcompliment. Onze reguliere partner de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voert deze regeling uit. Evenmens voert een actief beleid op het promoten van respijtzorg en heeft een breed cursusaanbod.
7.3	Wij ondersteunen de Wmo-raad en de cliëntenraad Wwb bij het omvormen tot participatieraad. (Het omvormen gebeurt o.b.v. de uitgangspunten van de Participatiewet). Hierbij betrekken we onder meer de ouderenbonden.	2015 	In overleg met de raden is de omvorming verschoven naar 2017/2018.
7.4	Net zoals we jaarlijks met verschillende organisaties overleggen, gaan we dit ook met ouderenbonden doen.	Jaarlijks 	Met de ouderenbonden is jaarlijks overleg.
7.5	Wij actualiseren de nota Wonen, Welzijn en Zorg en leggen daarbij nadrukkelijk het ouderenbeleid vast.	2017 	Gepland voor 2017.
7.6	We zetten in op het activeren van ouderen. De ouderenbonden, vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.	Continu 	We subsidiëren een aantal activiteiten en/of organisaties op het gebied van wonen / welzijn / zorg en leefbaarheid. We hebben bijvoorbeeld de activiteit seniorenzwemmen deels overgenomen van Stichting de Welle.
7.7	Wij bieden ruimte aan professionals (zodat die niet gehinderd worden door regels en schotten tussen sectoren).	Continu 	Met onze verschillende projecten in het kader van de decentralisaties geven we hier vorm en inhoud aan. Voorbeelden: Talentenportaal, ontbijtsessies, huisartsenproject, etc.
7.8	Met de zorgaanbieders maken we afspraken op basis van doelen, prestaties en resultaten.	Continu 	Hier hebben wij in Twents verband contracten mee afgesloten, waarbij de prijzen bekend zijn, maar er geen volumeafspraken zijn gemaakt. Voor 2017 gaan we op dezelfde voet verder.
7.9	We ondersteunen in aanbod van laagdrempelige zorg in een gebiedsgerichte aanpak.	Continu 	In goed overleg gaan deze samenwerking verder in de werkwijze Buurt aan zet.
7.10	Wij organiseren / faciliteren / ondersteunen samenwerking in een / het 'Buurthuis van de toekomst', mede door het zo integraal mogelijk aanbieden van sport, zorg, welzijn, cultuur en educatie.	Continu 	Voorbeelden hiervan zijn de Socio-ruimtes en het complex Daarlerveen.
7.11	Vrijwilligerswerk stimuleren we en de huidige voorzieningen, zoals de verzekeringen, houden wij in stand.	Continu 	We hebben extra middelen uitgetrokken voor een goede werking van AED's bij vrijwilligers-organisaties en iedere vrijwilliger is verzekerd.
7.12	Wij stellen een nieuwe vrijwilligersnota op.	2016 	In het kader van vrijwillige inzet zijn enquêtes verspreid onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De resultaten bespreken we met deze vrijwilligers en organisaties. De gemeentelijke inzet stemmen we hierop af. Dit proces ronden we in 2017 af.

Actie		Toelichting		
7.13	Algemene jeugdvoorzieningen houden wij op peil.	Continu	▲	Het bestaande budget is gehandhaafd
Begroting 2017				
7.05	Opstellen nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid	2017	▲	Uitvoering staat voor dit jaar gepland
7.06	Wij actualiseren de nota Wonen Welzijn en Zorg en leggen daarbij nadrukkelijk het ouderenbeleid vast.	2017	▲	Uitvoering staat voor dit jaar gepland
Nieuw punt	Evaluatie Sociaal Domein	2017	▲	Nieuw punt. Uitvoering staat voor dit jaar gepland

Actie	Toelichting
-------	-------------

Programma 8: Bestuur en middelen

Actie	Toelichting
-------	-------------

Collegeprogramma 2014-2018		Planning	
8.1	We faciliteren de gemeenteraad als zij aan het begin van elk politiek seizoen de boer op gaat om van inwoners te horen wat hen beweegt.	2014-2018	 De raad bepaalt thema's waar ze zelf mee aan de slag wil en op verzoek van de raad ondersteunen wij hen in de vorm van samenwerking, meedenken, ondersteuning bieden.
8.2	We faciliteren de gemeenteraad als zij jaarlijks op eigen initiatief de plaatselijk belangen en wijkraden afgaat.	2014-2018	 De werkwijze is aangepast. Dit houdt in dat met name het college het primaat heeft in deze.
8.3	We geven invulling aan burgerkracht, o.a. door het gesprek aan te gaan met wijken, kernen en buurten, maatschappelijke organisaties, kerken en vertegenwoordigers uit de samenleving om te horen wat er in een wijk, kern of buurt leeft.	Continu	 We hebben gesprekken gevoerd met wijken / dorpen en Raad van Kerken.
8.4	Wij bezoeken jaarlijks de werkgroepen van de woonservicegebieden en we voeren keukentafelgesprekken met de plaatselijk belangen.	Jaarlijks	 Loopt
8.5	We faciliteren de gemeenteraad zodat zij maatschappelijke stages kan ondersteunen. Op deze wijze komen jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving.	Continu	 Vindt plaats vanuit ons stagebeleid.
8.6	Huidige werkwijze ter discussie stellen, nieuwe werkwijzen uitproberen en experts aan laten schuiven aan de vergadertafel van raadscommissies.	2014-2018	 Samen met de griffie geven we hier invulling aan. Denk daarbij aan onze rol en die van de raad in het proces over de Cultuurnota en in het concretiseren van de Participatiecode.
8.7	Samenwerken en realiseren van de business cases met de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand (WT4).	2014-2015	 Gerealiseerd
8.8	Visie ontwikkelen op samenwerken op Twents niveau (Twentebedrijf).	2015	 Gerealiseerd
8.9	De agenda van de regioraad bespreken we in een openbare raadsvergadering.	2014	 Gerealiseerd
8.10a	In regioverband maken we nieuwe afspraken over de gemeentelijke samenwerking in Twente.	2015	 Gerealiseerd
8.10b	Opstellen nota reserves en voorzieningen.	2014	 Gerealiseerd
8.11	Opstellen nota risicomangement.	2015	 Doorgeschoven naar 2017
8.12	Opstellen / herzien beleid om schuldenpositie te verminderen. Uitgangspunt is een maximum regulier investeringsniveau van € 5,0 miljoen netto per jaar.	2015	 Gerealiseerd
8.13	Onderzoeken of we onze deelnemingen kunnen verkopen, bijvoorbeeld aan de provincie.	2015	 Gerealiseerd

Actie		Toelichting		
8.14	Bij meevallers of stijging van het gemeentefonds, dit geld steken in: 1. het versterken van de financiële positie; vervolgens 2. het terugdraaien van knellende bezuinigingen uit het verleden; vervolgens 3. nieuw beleid.	2014-2018	▲	Is bestaand beleid.
8.15	Nieuw beleid evalueren we na drie jaar op nut en noodzaak. Nieuw beleid is niet automatisch structureel.	Jaarlijks	▲	Nemen we mee bij de begroting 2018.
8.16	Ontwikkeling van de lastendruk zo beperkt mogelijk houden; in principe beperken tot inflatiecorrectie.	Jaarlijks	▲	Dit beleidsuitgangspunt nemen we mee bij de begroting 2018.
8.17	Herziening van de nota 'lokale heffingen' als beleidsmatig kader voor de komende vier jaar.	2014	▲	Gerealiseerd
8.18	Processen stroomlijnen door toepassing van 'lean'-management.	Continu	—	Commissie is geïnformeerd. Inmiddels loopt de 8e ronde van het verbeteren van processen.
8.19	Verdere vereenvoudiging van het gemeentelijk P&C instrumentarium in combinatie met het (meer) digitaal aanbieden van informatie.	2015	▲	Financieel systeem is aangepast aan nieuwe BBV. Verder o.a. dashboards ingericht voor het eenvoudiger volgen van de budgetten.
Begroting 2017				
8.07	Besluitvorming over een eventuele nieuwe Agenda van Twente.	2017	▲	Het traject loopt volgens een schema dat is opgezet vanuit de regio
8.08	Evaluatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente.	2017	▲	Evaluatie is afgerond en is uitgemond in verkenning voor nieuwe agenda (zie punt 8.07)
8.09	Uitvoeren beleid om schuldenpositie te verminderen.	Continu	—	Continu proces; is bestaand beleid.
8.10	Herziening van nota's op basis van de financiële verordening.	2017	▲	Grotendeels uitgevoerd. Bij enkele nota's lopen we achter. Die achterstand halen we dit jaar in.